

Catre:



PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 17.03.2023 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Aleea Topolog, bl. F9	14.03.2023	17.03.2023
2.	Str. Dezrobirii, nr. 95	15.03.2023	17.03.2023
3.	Str. Egalitatii, nr. 22	16.03.2023	17.03.2023
4.	Str. Eliberarii, nr. 4, bl. IV46	16.03.2023	17.03.2023
5.	Str. Eliberarii - canal	17.03.2023	17.03.2023
6.	Str. Mihai Viteazu (Tomis Mall)	17.03.2023	17.03.2023
7.	Str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr. 46	13.03.2023	17.03.2023

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 20.03.2023, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. D. Zamfirescu / Str. Semanatorului – canal	20.03.2023	20.03.2023
2.	Str. Mircea cel Batran, nr. 4-6	09.03.2023	20.03.2023
3.	Str. I. N. Roman, nr. 12-15	17.03.2023	20.03.2023
4.	Str. B. P. Hasdeu, nr. 17	15.02.202	20.03.2023
5.	Str. Brazdei, nr. 19	15.03.2023	20.03.2023
6.	Str. Arcasului, nr. 14	28.02.2023	20.03.2023

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 20.03.2023 ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Bogdan Voda, nr. 68	Bransament	20.03.2023
2.	Str. Pescarus, nr. 39	Bransament	20.03.2023
3.	Str. Pescarus, nr. 32A	Bransament	20.03.2023
4.	Str. Unirii, nr. 57	Conducta	20.03.2023
5.	Bd. Tomis vis-avis de OMV	Conducta	20.03.2023
6.	Bd. Tomis / Bd. Al. Lapusneanu	Conducta	20.03.2023
7.	Bd. 1 Mai Vechi, nr. 41, bl. B7	Conducta	20.03.2023
8.	Str. Varful cu Dor fn	Conducta	20.03.2023
9.	Bd. Tomis / Bd. Alex. Lapusneanu	Colector pluvial	20.03.2023
10.	Mamaia Hotel Miorita	Racord colector	20.03.2023

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

INGINER SEF

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.