



Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public.

Nr. Crt	Data eliberării	Nr. A.I.	Beneficiar	Adresă lucrare	Tip lucrare	Suprafață afectată	Perioadă execuție	Executant lucrare de bază	Executant refacere domeniu public
1	24.05.2018	271	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 253	STR. GHIOCEL NR. 4, BL.L3, SC.A	BRANȘAMENT REȚEA APĂ	SV=5,36mp	PREL. Ora 8 ³⁰ 29.05.2018-04.07.2018	S.C. GAZ SERVICES S.R.L.	S.C. GAZ SERVICES S.R.L.
2	21.06.2018	332	S.C. RCS & RDS S.A.	STR. SG. NICOLAE GRINDEANU, TR.: SG. NICOLAE GRINDEANU, BLE7, SC.F÷SG. NICOLAE GRINDEANU, BLE8, SC.A	MODERNIZARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ	C=16,37mp T=80,92mp SV=55,50mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 22.07.2018	S.C. MARI BRAV S.R.L.	S.C. RCS & RDS S.A.
3	21.06.2018	333	S.C. RCS & RDS S.A.	STR. SG. NICOLAE GRINDEANU, TR.: SG. NICOLAE GRINDEANU, BL.G1, SC.C÷SG. NICOLAE GRINDEANU, BL.A3, SC.A	MODERNIZARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ	C=68,07mp T=67,59mp SV=180,33mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 22.07.2018	S.C. MARI BRAV S.R.L.	S.C. RCS & RDS S.A.
4	21.06.2018	334	S.C. RCS & RDS S.A.	STR. PROGRESULUI, TR.: STR. PROGRESULUI, BL.G2, SC.B÷STR. PROGRESULUI, BL.N1, SC.C	MODERNIZARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ	C=8,80mp T=14,58mp SV=62,84mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 22.07.2018	S.C. MARI BRAV S.R.L.	S.C. RCS & RDS S.A.
5	21.06.2018	335	S.C. RCS & RDS S.A.	STR. IOAN URSU, TR.: STR. IOAN URSU, BL.I10, SC.A÷STR. IOAN URSU, BL.I7, SC.A	MODERNIZARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ	C=87,65mp T=123,65mp SV=100,56mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 22.07.2018	S.C. SCHAUFLE & ALIN COMPANY S.R.L.	S.C. RCS & RDS S.A.
6	21.06.2018	336	S.C. RCS & RDS S.A.	BD. AUREL VLAICU, TR.: BD. AUREL VLAICU, BL.AV1, SC.B÷BD. AUREL VLAICU, BL.B9, SC.B	MODERNIZARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ	C=23,80mp T=83,43mp SV=51,54mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 22.07.2018	S.C. SCHAUFLE & ALIN COMPANY S.R.L.	S.C. RCS & RDS S.A.
7	21.06.2018	337	S.C. RCS & RDS S.A.	STR. ALBA IULIA, TR.: STR. ALBA IULIA, NR. 2÷STR. ALBA IULIA, NR. 32	MODERNIZARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ	C=34,65mp T=257,49mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 22.07.2018	S.C. MARI BRAV S.R.L.	S.C. RCS & RDS S.A.

8	21.06.2018	338	S.C. RCS & RDS S.A.	BD. I.C. BRĂTIANU, TR.: BD. I.C. BRĂTIANU, NR. 116+ BD. I.C. BRĂTIANU, NR. 160	MODERNIZARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ	C=20,47mp T=249,81mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 22.07.2018	S.C. MARI BRAV S.R.L.	S.C. RCS & RDS S.A.
9	21.06.2018	339	S.C. RCS & RDS S.A.	STR. PROGRESULUI, TR.: STR. PROGRESULUI, BL. M7, SC. A+ STR. PROGRESULUI, BL. G5, SC. D	MODERNIZARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ	C=2,66mp T=55,63mp SV=148,21mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 22.07.2018	S.C. MARI BRAV S.R.L.	S.C. RCS & RDS S.A.
10	21.06.2018	340	S.C. RCS & RDS S.A.	ȘOS. MANGALIEI, TR.: ȘOS. MANGALIEI, NR. 124+ ȘOS. MANGALIEI, NR. 187- se execută cu foraj orizontal	MODERNIZARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ	T=5,78mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 22.07.2018	S.C. NERROM CONSTRUCȚII SPECIALE S.R.L.	S.C. RCS & RDS S.A.
11	21.06.2018	341	S.C. RCS & RDS S.A.	STR. DR. GHEORGHE MARINESCU, TR.: STR. DR. GHEORGHE MARINESCU, BL. V6A, SC.A + STR. DR. GHEORGHE MARINESCU, BL. I10, SC.A	MODERNIZARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ	C=12,72mp T=82,61mp SV=47,03mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 22.07.2018	S.C. JOHN SOCIEDAD S.R.L.	S.C. RCS & RDS S.A.
12	21.06.2018	342	S.C. RCS & RDS S.A.	BD. AUREL VLAICU, TR.: BD. AUREL VLAICU, BL.AV26, SC.B+ BD. AUREL VLAICU, BL.AV32, SC.D	MODERNIZARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ	C=81,60mp T=65,99mp SV=86,70mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 22.07.2018	S.C. BIRTOC FAȚADE 2016 S.R.L.	S.C. RCS & RDS S.A.
13	21.06.2018	343	S.C. RCS & RDS S.A.	ȘOS. MANGALIEI, TR.: ȘOS. MANGALIEI, NR. 114+ ȘOS. MANGALIEI, NR. 217	MODERNIZARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ	C=91,43mp T=288,35mp SV=123,60mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 22.07.2018	S.C. MĂRCUȚ DUMITRU S.R.L.	S.C. RCS & RDS S.A.
14	21.06.2018	344	S.C. RCS & RDS S.A.	STR. CRIȘULUI, TR.: STR. CRIȘULUI, NR. 2+STR. CRIȘULUI, NR. 31B-carosabilul se va reface mecanizat pe toată lungimea și lățimea de 2 m	MODERNIZARE REȚEA FIBRĂ OPTICĂ	C=359,18mp SV=9,09mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 22.07.2018	S.C. CONSTRUCT BARNISCA S.R.L.	S.C. RCS & RDS S.A.
15	22.06.2018	345	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 651	AL. SOLIDARITĂȚII, NR. 6, BL. P, SC.A	BRANȘAMENT GAZE NATURALE	TM=2,90mp	Ora 9 ⁰⁰ 22.06.2018 06.07.2018	S.C. GAZ SERVICES S.R.L.	COTA ZERO S.R.L.
16	07.06.2018	316	COHAL MARIANA	DEMOCRAȚIEI, NR. 16, LOT1	BRANȘAMENT APĂ, RACORD CANALIZARE	C=4,5mp T=1,8mp	PREL. Ora 10 ⁰⁰ 08.06.2018- 04.07.2018	S.C. VAST IMPEX S.R.L.	COTA ZERO S.R.L.