



Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public: 28.04.2022

Nr. Crt	Data eliberării	Nr. A.I.	Beneficiar	Adresă lucrare	Tip lucrare	Suprafață afectată	Perioadă execuție	Executant lucrare de bază	Executant refacere domeniu public
1	26.04.2022	28	ENGIE PRIN T&T DUO RECICLYNG	PARCELA A586/1/1- LUCRAREA SE EXECUTA DIN STR.ODESA	EXTINDERE REȚEA, BRANSAMENT GAZE NATURALE	C-150 MP MACADAM, TOTAL LUCRARE 378,36 MP MACADAM	27.04-26.05.2022	AVI PROD GRUP SRL	AVI PROD GRUP SRL
2	26.04.2022	29	ENGIE PRIN ASOC.PROPR.613	PROGRESULUI NR.1, BL.N1,SC.D- CU FORAJ	EXTINDERE REȚEA, BRANSAMENT GAZE NATURALE	T-3.00 MP SV-33.20 MP PAMANT	02.05-21.05.2022	PRIMASERV SRL	COTA ZERO SRL
3	28.04.2022	30	ENEL PRIN SC BUILDING BNB AVANTAJ SRL	AUREL VLAICU 305A-CU FORAJ LA AUREL VLAICU SI VARIANTA	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA	SV-22 MP +16 MP fara asfalt	03.05-22.05.2022	ELECTROBOL CONSTRUCT SRL	ELECTROBOL CONSTRUCT SRL
4	28.04.2022	31	RAJA SA CONSTANTA PRIN EUSKADI SRL	CONFORM AC 2207/03.12.2019	CL33 REABILITARE CONDUCTE ADUCTIUNE SI MAGISTRALE, STATII DE POMPARE APA UZATA SP E20 SI REFULARI AFERENTE IN MUN.CTA	C-28369 MP	28.04-27.10.2022	EUSKADI SRL	GETNIC CONSTRUCT SERV SRL
5	28.04.2022	32	SC RAJA SA CONSTANTA	BD.TOMIS INTRE STR.TULCEA SI BD.AL LAPUSNEANU	CL32-REABILITARE CONDUCTE ADUCTIUNE, MUN.CTA	C-3748 MP	28.04-01.07.2022	ACVATOT+INOVECO SRL	ACVATOT
6	06.04.2022	23	ENGIE PRIN STANASEL FLORIN	STEFAN CEL MARE 11-DIN STR. MIRCEA CEL BATRAN	EXTINDERE REȚEA, BRANSAMENT GAZE NATURALE	T-22.90 MP	27.04-28.05.2022 prelungire	PRIMASERV SRL	COTA ZERO SRL