



Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public: 06.05.2021

Nr. Crt	Data eliberării	Nr. A.I.	Beneficiar	Adresă lucrare	Tip lucrare	Suprafață afectată	Perioadă execuție	Executant lucrare de bază	Executant refacere domeniu public
1	09.04.2021	63	ENGIE PRIN TOLAN DANIEL	NUCILOR NR.35	BRANSAMENT GAZE NATURALE	T-1.40 MP BETON	05.05- 14.05.2021 PRELUNGIRE	GEA GASINSTAL SRL	COTA ZERO
2	05.05.2021	69	ENGIE PRIN TUDOSE BOGDAN MUGUREL	TOMIS 88- DIN STR.M.KOGALNICEANU	EXTINDERE SI BRANSAMENT G.N.	C-6.50 MP T-0.50 MP SV-4.50 MP	06.05- 20.05.2021	MEDCONTROL GAZ SRL	SC COTA ZERO SRL
3	05.05.2021	70	ENGIE PRIN SC DISAN EXPERT	OPALULUI 9	EXTINDERE SI BRANSAMENT G.N.	C-1.50 MP MACADAM	10.05- 24.05.2021	PETROCONST SA	PETROCONST SA
4	05.05.2021	71	ENGIE PRIN UNITATEA MILITARA 02132-CAZARMA 477	REMUS OPREANU NR.9, U.M.02132,CAZARMA 477- CU FORAJ	BRANSAMENT G.N.	T-5.41 MP SV-1.28 MP	10.05.- 24.05.2021	GEA GASINSTAL SRL	GEA GASINSTAL SRL
5	05.05.2021	72	SC CANAL S SRL	ST.MAMAIA, LOT 4, CAREUL 23	DEVIERE CONDUCTA DE ALIM.CU APA, CONDUCTA DE REFULARE APE UZATE MENAJERE SI CONDUCTA CANALIZARE MENAJERA	C-157 MP T-34 MP	05.05- 04.06.2021	SC ENG FREE SRL	COTA ZERO SRL
6	05.05.2021	73	ENEL PRIN SC MARCO CHIM SRL	AUREL VLAICU 251A	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA	T-140 MP PAMANT	10.05- 09.06.2021	STEF INSTAL CONECT SRL	STEF INSTAL CONECT SRL
7	06.05.2021	74	ENGIE PRIN COMPLEX SAVOY SA	ST.MAMAIA, COMPLEX SAVOY, LOT 2-ZONA C3	EXTINDERE SI BRANSAMENT G.N.	C-100 MP	07.05- 14.05.2021	PETROCONST SA	COTA ZERO SRL