




Str. Călărași nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro



Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 25.09.2024 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1	Str. Dezrobirii/ Str. Nicolae Milescu	23.09.2024	25.09.2024
2	Str. Prelungirea Unirii	25.09.2024	25.09.2024
3	Str. Caiuti nr. 43	25.09.2024	25.09.2024
4	Str. Partizanilor nr. 15	03.07.2024	25.09.2024
5	Str. Pescarilor nr. 65	09.07.2024	25.09.2024
6	Str. Fulgerului nr. 11	20.09.2024	25.09.2024

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi, 26.09.2024, de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data propunere asfaltare
1	Str. Calafatului/ Str. Comarnic	13.09.2024	26.09.2024
2	Str. Nicolae Ghindarescu nr. 35	15.09.2024	26.09.2024
3	Str. Mesterul Manole nr. 33	06.08.2024	26.09.2024
4	Str. Calafatului nr. 6	24.09.2024	26.09.2024
5	Str. Calafatului nr. 83	23.09.2024	26.09.2024
6	Str. Progresului nr. 2, bl. G	08.08.2024	26.09.2024

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate azi, 26.09.2024, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1	Str. Oborului nr. 21 – 23, bl. ATOOM	Conducta	26.09.2024
2	Str. Pescarus/ Str. Unirii	Conducta	26.09.2024
3	Mamaia – Alimentara Butoaie	Conducta	26.09.2024
4	Str. Baba Novac – Derea	Conducta	26.09.2024
5	Str. Soveja/ Str. Barbu Stefanescu Delavrancea	Conducta	26.09.2024
6	Str. Constantin Bobescu nr. 71	Conducta	26.09.2024
7	Str. Dezrobirii nr. 137, bl. IV 12	Conducta	26.09.2024
8	Bd. Aurel Vlaicu nr. 37, bl. B8	Conducta	26.09.2024
9	Bd. Aurel Vlaicu/ Str. Prelungirea Caraiman	Conducta	26.09.2024
10	Bd. Aurel Vlaicu nr. 98	Camin	26.09.2024
11	Str. Bradului nr. 1	Conducta	26.09.2024
12	Str. Cumpenei nr. 29 - 31	Bransament	26.09.2024
13	Str. Banu Mihalcea/ Str. Ion Andreescu	Colector menajer	26.09.2024

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Ȑprea Ion