

ACT ADIȚIONAL NR. 24674/18.12 2024

**LA CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI NR. 132522/12.07.2023
PRIVIND LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE CIȘMELE STRADALE
AMPLASATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA**

PĂRȚILE CONTRACTANTE

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în bd. Tomis nr. 51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, legal reprezentat prin primar Vergil Chițac, în calitate de **BENEFICIAR**;

și

B) KAY PARTNER ENGINEERING SRL, cu sediul social în Loc. Năvodari, Oraș Năvodari, Str. Viilor, Nr.166C, Cam. 1, Jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J13/1061/2021, cod unic de înregistrare RO44008758, cont curent RO04TREZ2315069XXX035282, deschis la Trezoreria Mun. Constanța, legal reprezentată de Administrator Dna. Dana Cristina PENESCU, în calitate de **EXECUTANT**.

Având în vedere:

- Contractul de prestări servicii nr. 132522/12.07.2023 privind "Lucrări de reparații curente cișmele stradale amplasate în Municipiul Constanța";

- actul adițional nr. 131057/08.07.2024 la contractul de prestări servicii nr. 132522/12.07.2023 privind "Lucrări de reparații curente cișmele stradale amplasate în Municipiul Constanța";

- Referatul de necesitate al Direcției Servicii Publice înregistrat sub nr. 233006/29.11.2024, pentru prelungirea duratei contractului de prestări servicii nr. 132522/12.07.2023 privind "Lucrări de reparații curente cișmele stradale amplasate în Municipiul Constanța";

- Prevederile art. 11.1. "Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:

- prin acordul părților;
- la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, **dacă acesta nu se va prelungi**;
- în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului;
- în caz de forță majoră";

- Prevederile art. 18.2 din contractul de prestări servicii nr. 132522/12.07.2023 „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract, prin acordul părților, prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”.

Părțile de comun acord au convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de prestări servicii nr. 132522/12.07.2023, după cum urmează:

Art.1. La CAP.III. DURATA CONTRACTULUI, se modifică art. 3.2., care va avea următorul conținut: "Termenul de derulare a contractului curge de la data emiterii primului Ordin de lucru, până la data de 30.06.2025"

Art.2. Toate celelalte prevederi contractuale, rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 132522/12.07.2023.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC


EXECUTANT,
KAY PARTNER ENGINEERING S.R.L
ADMINISTRATOR,
Dana Cristina PENESCU


DIRECȚIA FINANCIARĂ
Director Executiv,
Georgeta GHEORGHE

VIZAT C.F.P.
DIRECȚIA FINANCIARĂ,
Daniela ILIE

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Director Executiv,
Raluca GEORGESCU

SERVICIUL JURIDIC
Consilier Juridic



Întocmit,
SERVICIUL DOTĂRI URBADE
Inspector,
Constantina TÂRPĂ