

ACT ADIȚIONAL NR. 3/134838/17.07.2023
la Contractul de prestări servicii nr.73220/06.05.2020 privind
serviciul de elaborare documentație tehnico- economică aferentă
obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a
imobilului Teatrul de Stat Constanța (PT, DTAC, avize, altele: DTOE,
DDE, caiete de sarcini și asistență tehnică din partea
proiectantului)”

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentată prin dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în Bd. Tomis, Nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L., cu sediul în Ploiești, Str. Italiană, Nr. 16, Jud. Prahova, cod înregistrare fiscală 19191831, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J29/2451/2006, cont nr. RO85TREZ5215069XXX006629, deschis la Trezoreria Ploiești, legal reprezentată de administrator Dinu Adrian, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- contractul de prestări servicii nr.73220/06.05.2020 având ca obiect prestarea **serviciului de elaborare documentație tehnico- economică aferentă obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța (PT, DTAC, avize, altele: DTOE, DDE, caiete de sarcini și asistență tehnică din partea proiectantului)”**;
- actul adițional nr.1/76683/07.04.2022 la contractul de prestări servicii nr.73220/06.05.2020;
- actul adițional nr.2/87564/04.05.2023 la contractul de prestări servicii nr.73220/06.05.2020;
- actul adițional nr.1/ 22.09.2022 la contractul de finanțare nr. 5336/30.04.2020;
- nota de prelungire a perioadei de implementare nr.1/12386/DIPOR/27.06.2023 la contractul de finanțare nr.5336/30.04.2020
- referatul nr. 133051/13.07.2023 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 73220/06.05.2020;

Părțile, de comun acord, au convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de prestări servicii nr.73220/06.05.2020, astfel:

Art.1. Se modifică prevederile art. 5.1 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: *„Durata contractului este de la data semnării contractului de prestări servicii de către ambele părți și înregistrării lui la sediul beneficiarului până*

la data de 31.12.2023 cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, funcție de durata de execuție a lucrărilor”

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 73220/06.05.2020 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 73220/06.05.2020 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICAR,
U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA**

**PRIMAR
Vergil CHIȚAC**

**PRESTATOR,
SC HOLIDAY D'SIGN
CONSULT S.R.L.
ADMINISTRATOR
Adrian DINU**

**Director Exec. Adj. Direcția Financiară din cadrul Direcției Generale
Economico-Financiară,
Vizat C.F. 
Georgeta GHEORGHE**

**Director Exec. Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,
Viorica Ani MERLĂ**

**Biroul Legislație, Contracte, Avize de Legalitate și Legile Proprietății
Consilier Juridic Viorela Mirabela CĂLIN**

**Întocmit,
Inspector Alexandra TIMOFTE**