

ACT ADITIONAL 1

NR. 13561/22.01.2025

la contractul nr. 247565/28.12.2023 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (elaborare studiu de parament, studiu biologic și studii de componente artistice la fază DTAC+ PT, PAC, POE, PT, DE, asistență tehnică) și execuție lucrări, aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare clădire colegiul national Mihai Eminescu"

A) **MUNICIPIUL CONSTANȚA**, persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin domnul primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în Constanța, Bd. Tomis, nr.51, jud. Constanța, cod poștal 900725, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont IBAN nr.RO78TREZ24A810600580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**,

Și

B) **Asocierea BAU KLINCHER ART SRL - INSPETI BUILDING RESTAURATION SRL - CRINDESIGN PROIECT SRL prin BAU KLINCHER ART SRL - Lider asociație**, cu sediul în: Baia Mare, Bd. Traian nr.22, telefon: 0740.066.967, e-mail: office@bauklincherart.ro, număr de înmatriculare J24/1902/14.09.2022, cod de înregistrare fiscală 38013628, cont IBAN nr.RO40TREZ4365069XXX019014, deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare reprezentată prin Dolha Mircea, administrator și denumită în continuare **"EXECUTANT"**

Având în vedere :

-Prevederile **HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 477 din 13 decembrie 2024** pentru modificarea H.C.L. nr. 137/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții " Reabilitare clădire Colegiul Național Mihai Eminescu";

-Contractul nr.247565/28.12.2023 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (elaborare studiu de parament, studiu biologic și studii de componente artistice la fază DTAC+ PT, PAC, POE, PT, DE, asistență tehnică) și execuție lucrări, aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare clădire colegiul national Mihai Eminescu";

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :

ART 1: Se modifică Art 5.1 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

" Art.5.1. Valoarea contractului se suplimentează cu suma de 2.291.113,78 lei fără TVA, conform Memoriului Justificativ nr. 243541/13.12.2024,

valoarea totală a contractului fiind de **17,606,113.78 lei** la care se adaugă cota legală de TVA conform legii, respectiv **20.951.275,40 lei cu TVA**".

ART.2: Garanția de bună execuție se va reface corespunzător.

ART.3: Celelalte prevederi ale contractul nr. **247565/28.12.2023** rămân neschimbate.

ART.4: Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul nr. 247565/28.12.2023 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (elaborare studiu de parament, studiu biologic și studii de componente artistice la fază DTAC+ PT, PAC, POE, PT, DE, asistență tehnică) și execuție lucrări, aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare clădire colegiul national Mihai Eminescu".

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul act adițional a fost semnat de către Antreprenor, astăzi, data de 24.02.2025.


BENEFICIAR

**U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR**

VERGIL CHIȚAC

Prin Viceprimar

Costin RĂSAUȚEANU



DIRECȚIA FINANCIARĂ

DIRECTOR EXECUTIV

VIZAT C.F.P.

GEORGETA GHEORGHE



DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE

DIRECTOR EXECUTIV,


CARMINA IONELA POPESCU



SERVICIUL JURIDIC

CONSILIER JURIDIC,

Liana Turbureanu



RESPONSABIL PROIECT

CONSILIER, PAULA BĂCANU



EXECUTANT

Asocierea BAU KLINCHER ART SRL

BUILDING RESTAURATION SRL

- CRINDESIGN PROIECT SRL

prin BAU KLINCHER ART SRL

- LIDER ASOCIAȚIE

