

**ACT ADIȚIONAL NR. 1/105002/18.05.2022**  
**la Contractul de prestări servicii privind serviciul de informare și publicitate**  
**obligatorie privind proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului**  
**Școala Gimnazială nr.8, Constanța”, cod SMIS 123536**  
**Nr. 156178/13.10.2020**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**A) U.A.T MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A650402710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

**B) S.C. INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L.**, cu sediul social în Constanța , Eforie Sud, str I.C.Brătianu nr.9 , Înreînregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.J13/1890/2014, cod unic de înregistrare 33623676, având contul de virament nr.RO80TREZ2365069XXX005571, deschis la Trezoreria Eforie, reprezentată prin administrator Titel Voineag, în calitate de **PRESTATOR**,

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- prevederile Articolului 2 alin (2) al Actului Adițional nr.2 la Contractul de finanțare nr.5172/24.03.2020 „Perioada de implementare a Proiectului este de 77 de luni, respectiv între data de 11.05.2017 și data de 30.09.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”,
- prevederile contractului de prestări servicii nr.156178/13.10.2020 privind serviciul de informare și publicitate obligatorie privind proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța”, respectiv:
  - art.5.1 “Durata contractului este de 27 de luni de la data semnării contractului de prestări servicii de către ambele părți și înregistrării lui la sediul beneficiarului”;
  - art.5.2 “În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adițional încheiat cu autoritatea de management, contractul de prestări servicii pentru realizarea materialelor de informare și publicitate se va prelungi prin act adițional, fără modificarea valorii acestuia ”
- Referatul nr.99472/11.05.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestari servicii nr.156178/13.10.2020.

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:**

**Art. 1.** Se modifică prevederile art. 5.1 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins: *Contractul de prestări servicii privind serviciul de informare și publicitate obligatorie se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța”, cod SMIS 123536, respectiv până la data 30.09.2023.*

**Art. 2.** Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 156178/13.10.2020 rămân neschimbate.

**Art.3.** Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 156178/13.10.2020 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICAR,  
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA  
PRIMAR  
Vergil CHIȚAC**

**PRESTATOR,  
S.C. INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L.  
ADMINISTRATOR  
Titel VOINEAG**

**Director Exec. Adj. Direcția Financiară,  
Georgeta GHEORGHE**

**Director Exec. Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene,  
Viorica Ani MERLĂ**

**VIZAT C.F.P.  
Daniela ILIE**

**Biroul Juridic Contencios și Punere în Aplicare a Hotărârilor Judecătorești  
c.j. Paula Novac**

**Responsabil proiect,  
Anca SIMA**