



Str. Căilărași nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Catre:

RAJA S.A. CONSTANȚA

03. MAR. 2025

Intrare/ieșire Nr. 18260

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1: Avarii asfaltate 28.02.2025 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Bd. Ferdinand / Str. General Manu	04.02.2025	28.02.2025
2.	Sos. Mangaliei, nr. 76	06.02.2025	28.02.2025
3.	Str. Cuza Voda / Str. M. Kogalniceanu	10.02.2025	28.02.2025
4.	Str. Mihail Kogalniceanu / Str. Plevnei	20.04.2023	28.02.2025
5.	Str. Negru Voda, nr. 3, bl. NV4	06.12.2024	28.02.2025
6.	Str. Unirii, nr. 108, bl. U1	12.02.2025	28.02.2025
7.	Str. Unirii, nr. 108, bl. U1	13.02.2025	28.02.2025
8.	Str. Unirii, bl. U7 - canal	27.02.2025	28.02.2025
9.	Str. Unirii, bl. U6 - canal	27.02.2025	28.02.2025
10.	Str. Trapani nr. 10	1/28/2025	28.02.2025
11.	Str. Trapani nr. 3	26.02.2025	28.02.2025
12.	Str. Trapani nr. 5	26.02.2025	28.02.2025
12.	Str. Flamanda, nr. 17	14.02.2025	28.02.2025

Tabel 2: Avarii propuse pentru asfaltare azi 03.03.2025 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data propunere asfaltare
1.	Str. Luminisului, nr. 22	28.01.2025	03.03.2025
2.	Str. D. Romulus, nr. 1	21.02.2025	03.03.2025
3.	Str. Dimitrie Cantemir / Str. Orientului	27.02.2025	03.03.2025
4.	Str. Dimitrie Cantemir / Str. Marc Aurelius	28.02.2025	03.03.2025
5.	Str. Rachitasi, nr. 68	27.12.2024	03.03.2025
6.	Str. Ion Ratiu, nr. 52	20.02.2025	03.03.2025
7.	Str. Ion Ratiu, nr. 62	28.02.2025	03.03.2025
8.	Str. Dorobanti, nr. 31	30.01.2025	03.03.2025

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Tabel 3: Avarii curente (lucrari executate azi, 03.03.2025, ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile).

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. B. P. Hasdeu, nr. 44	Conducta	03.03.2025
2.	Str. Stefan cel Mare, nr. 14, PT7	Bransament	03.03.2025
3.	Str. Cuza Voda Liceul I. N. Roman	Hidrant	03.03.2025
4.	Str. Timisanei, nr. 14	Conducta	03.03.2025
5.	Str. Albastra, nr. 8A	Conducta	03.03.2025
6.	Str. Th. Sperantia / Sos. Mangaliei, nr. 185	Camin tehnic	03.03.2025
7.	Str. Liliacului, nr. 12, bl. GR33	Conducta	03.03.2025
8.	Bd. Aurel Vlaicu / Str. Varful cu Dor	Conducta	03.03.2025
9.	Str. Nicolae Grindeanu, nr. 15	Conducta	03.03.2025
10.	Mamaia Vila Egreta	Bransament	03.03.2025
11.	Str. Chiliei / Str. Ion Voda	Reparatie colector	03.03.2025

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presura Aurel

INGINER SEF
Ing. Oprea Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.