

ACT ADIȚIONAL NR. 1 / 235346 / 08.11.2022
la contractul de prestări servicii privind achiziția serviciului de
elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții „Creșterea
eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța,
zona Tomis III – blocurile LE42, T7, L7”
nr.82239/14.04.2022

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Domnul Primar Vergil Chițac, cu sediul în b-dul Tomis nr.51, municipiul Constanta, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr.RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) Institutul National de Cercetare -Dezvoltare în Construcții Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN -INCERC, cu sediul în Șos. Pantelimon, nr. 266, Bucuresti, Sectorul 2, Cod de înregistrare fiscală 26752660, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/3660/2010, cont nr. RO39 TREZ 7005 069X XX00 4798, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, legal reprezentată de Director General Păstrav Mircea-Ioan, în calitate de **PRESTATOR**.

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile Contractului nr. 82239/14.04.2022 privind achiziția serviciului de elaborare audit energetic pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Tomis III – blocurile LE42, T7, L7”, respectiv:
- articolul 17.7 “Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”,
- articolul 6.7 “ Prestatorul va răspunde solicitărilor de clarificări ale beneficiarului, completând documentația cu elementele solicitate, fără plată suplimentară”,
- faptul că proiectul urmează a se depune spre finanțare,
- Referatul nr.232082/02.11.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.82239/14.04.2022.

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică prevederile art.5.3 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: “Durata totală a contractului de prestări servicii este de 18 luni, de la data semnării de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de evaluare a proiectului de către organismele programului de finanțare”.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr.82239/14.04.2022 rămân neschimbate.

Art.3. Presentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.82239/14.04.2022 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiind semnat astăzi, data de 08.11.2022.

BENEFICIAR,
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

PRESTATOR,
Institut National de Cercetare
-Dezvoltare în Construcții
Urbanism și Dezvoltare
Teritorială Durabilă URBAN
TNCERC.

Administrator
Claudiu Lucian Matei

DIRECȚIA FINANCIARĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE
VIORICA ANI MERLA

VIZAT C.F.P.
DANIELA ILIE

BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
CONSILIER SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE ȘI STRATEGII
ADRIAN VLADU