


Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, vă transmitem situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA S.A. în Municipiul Constanța.

Tabel 1: Avarii asfaltate 28.05.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data asfaltării
1.	Str. Soveja, bl. O2 PT120	15.01.2025	28.05.2025
2.	Bd. I. C. Bratianu, nr. 118	08.04.2025	28.05.2025
3.	Str. Intr. I. C. Bratianu, nr. 2-4	10.02.2025	28.05.2025
4.	Fundatura Ialomitei	09.05.2025	28.05.2025
5.	Str. Sasu Vasile, nr. 44A	24.04.2025	28.05.2025
6.	Str. Sasu Vasile, nr. 44	15.04.2025	28.05.2025

Tabel 2: Avarii propuse pentru asfaltare azi 29.05.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data propunere asfaltare
1.	Str. Dragos Voda, nr. 10	15.07.2024	29.05.2025
2.	Str. Dragos Voda, nr. 11	27.04.2025	29.05.2025
3.	Str. Ecaterjna Varga, nr. 10	21.05.2025	29.05.2025
4.	Str. Mircea cel Batran, nr. 118	27.05.2025	29.05.2025
5.	Bd. I. C. Bratianu, nr. 25	31.03.2025	29.05.2025
6.	Intrarea Nordului, nr. 5	25.04.2025	29.05.2025
7.	Str. Th. Aman - canal	29.05.2025	29.05.2025

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.



Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Tabel 3: Avarii curente (lucrări executate azi, 29.05.2025, ce vor fi asfaltate în termen de 30 zile).

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Tipul avariei	Data intervenției
1.	Bd. Mamaia/ Str. Dumbrava Rosie	Conductă	29.05.2025
2.	Str. Nicolae Iorga, nr. 89A (Enel)	Bransament	29.05.2025
3.	Bd. Aurel Vlaicu Peco OMV Papadie	Conducta	29.05.2025
4.	Bd. Aurel Vlaicu / Aleea Universitatii	Conductă	29.05.2025
5.	Bd. Mamaia/ Str. Dorobanți	Cămin tehnic	29.05.2025
6.	Bd. Mamaia, intre Str. I Ratiu si Str. Soveja	Surpare	29.05.2025
7.	Bd. Mamaia, nr. 156 Oficiul Postal	Conducta	29.05.2025
8.	Bd. Tomis / Str. Soveja, Piata Tomis III	Camin tehnic	29.05.2025
9.	Bd. Alexandru Lapsuneanu, nr. 108 vizavi Crama Tohani	Conducta	29.05.2025
10.	Str. B. P. Hasdeu, nr. 110, bl. L4	Conducta	29.05.2025
11.	Str. I. L. Caragiale/ Str. Oborului nr. 7	Conducta	29.05.2025
12.	Bd. I. C. Bratianu / Str. cumpenei sens giratoriu Cora	Conducta	29.05.2025
13.	Bd. 1 Mai, nr. 10, bl. Marco 2	Conducta	29.05.2025
14.	Bd. 1 Mai vechi, nr. 43, bl. C1	Conducta	29.05.2025
15.	Str. Calafatului, nr. 91-97	Conducta	29.05.2025
16.	Str. Salonic zona SP Ion Ratiu	Avarie SPAU	29.05.2025

Constructorul a fost atenționat să refacă în regim de urgență suprafețele deteriorate la nivel de strat rutier și asfaltarea acestora imediat după începerea livrărilor de asfalt.



INGINER ȘEF
Ing. Onrea Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.