




Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, vă transmitem situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA S.A. în Municipiul Constanța.

Tabel 1: Avarii asfaltate 02.06.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data asfaltării
1.	Str. Gheorghe Murea, nr. 22	29.05.2025	02.06.2025
2.	Str. Gheorghe Murea, nr. 19	28.05.2025	02.06.2025
3.	Sos. din Vii, nr. 91	31.05.2025	02.06.2025
4.	Str. Stefan Panaitescu, nr. 23	10.05.2025	02.06.2025

Tabel 2: Avarii propuse pentru asfaltare azi 03.06.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data propunere asfaltare
1.	Str. Vasile Canarache, nr. 4	30.05.2025	03.06.2025
2.	Str. N. Iorga, nr. 89A sediu ENEL	29-30 .05.2025	03.06.2025
3.	Str. Poporului, nr. 142	01.06.2025	03.06.2025
4.	Str. B. P. Hasdeu / Str. Farului	29.05.2025	03.06.2025
5.	Str. B. P. Hasdeu, nr. 54	29.05.2025	03.06.2025
6.	Str. B. P. Hasdeu / Str. Ciocarliei	29.05.2025	03.06.2025

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.



Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Tabel 3: Avarii curente (lucrări executate azi, 03.06.2025, ce vor fi asfaltate în termen de 30 zile).

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Tipul avariei	Data intervenției
1.	Bd. Mamaia/ Str. Dumbrava Rosie	Conductă	03.06.2025
2.	Str. Nicolae Iorga, nr. 89A (Enel)	Bransament	03.06.2025
3.	Palazu Mare Str. Ionel Teodoreanu, nr. 59	Camin vane	03.06.2025
4.	Bd. Aurel Vlaicu / Alea Universitatii	Conductă	03.06.2025
5.	Bd. Mamaia/ Str. Dorobanți	Cămin tehnic	03.06.2025
6.	Bd. Tomis / Str. Soveja, Piata Tomis III	Camin tehnic	03.06.2025
7.	Str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 49	Bransament	03.06.2025
8.	Str. I. L. Caragiale/ Str. Oborului nr. 7	Conducta	03.06.2025
9.	Str. Teleajan, nr. 7	Bransament	03.06.2025
10.	Aleea Nalbei, bl. L116	Conducta	03.06.2025
11.	Str. Interioara 1 Fn	conducta	03.06.2025
12.	Bd. Aurel Vlaicu, bl C3	Camin tehnic	03.06.2025
13.	Bd. 1 Mai, nr. 10, bl. Marco 2	Conducta	03.06.2025
14.	Str. Razvan Voda Scoala 22	Conducta	03.06.2025
15.	Str. Pajurei / Str. Brizei	Conducta	03.06.2025
16.	Str. Comarnic, nr. 77	Bransament	03.06.2025
17.	Mamaia Restaurant Estival	Hidrant	03.06.2025
18.	Str. Salonic zona SP Ion Ratiu	Avarie SPAU	03.06.2025
19.	Str. Traian, nr. 28, bl. C (Alea Lupeni)	Colector menajer	03.06.2025
20.	Str. Viorelelor intrare Port Poarta 6	Conducta refulare	03.06.2025

Constructorul a fost atenționat să refacă în regim de urgență suprafețele deteriorate la nivel de strat rutier și asfaltarea acestora imediat după începerea livrărilor de asfalt.



INGINER ȘEF
Ing. Oprea Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.