


Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, vă transmitem situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA S.A. în Municipiul Constanța.

Tabel 1: Avarii asfaltate 04.07.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data asfaltării
1.	Str. Dionisie cel Mic, nr. 68	19.06.2025	04.07.2025
2.	Str. Dionisie cel Mic, nr. 48	30.06.2025/01.07.2025	04.07.2025
3.	Str. Soveja, nr. 79, bl. 29	03.07.2025	04.07.2025
4.	Str. Andrei Muresan, nr. 47	03.07.2025	04.07.2025
5.	Str. Ion Andreescu, nr. 48	02.07.2025	04.07.2025
6.	Aleea Capidava	02.07.2025	04.07.2025
7.	Bd. Tomis (Mega Image) - canal	04.07.2025	04.07.2025

Tabel 2: Avarii propuse pentru asfaltare azi 07.07.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data propunere asfaltare
1.	Str. Calafatului, nr. 83	27.06.2025	07.07.2025
2.	Str. Calafatului, nr. 77	04.07.2025	07.07.2025
3.	Str. Sentinelei / Str. Rovine	03.07.2025	07.07.2025
4.	Str. Dumbraveni	04.07.2025	07.07.2025
5.	Str. Pescarilor, nr. 35	20.06.2025	07.07.2025
6.	Str. Victor Climescu, nr. 1A	11.06.2025	07.07.2025
7.	Bd. Alexandru Lapusneanu (Casa de cultura) - canal	07.07.2025	07.07.2025

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.



Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Tabel 3: Avarii curente (lucrări executate azi, 07.07.2025, ce vor fi asfaltate în termen de 30 zile).

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Tipul avariei	Data intervenției
1.	Str. Panait Holban, nr. 5	Bransament	07.07.2025
2.	Str. Turda, nr. 23A	Conducta	07.07.2025
3.	Str. Ion Ratiu, nr. 127	Conducta	07.07.2025
4.	Bd. Mamaia, vila El Locanda	Conducta	07.07.2025
5.	Str. I. L. Caragiale/ Str. Oborului nr. 7	Conducta	07.07.2025
6.	Str. Bogdan Vasile, nr. 7	Bransament	07.07.2025
7.	Str. Bogdan Vasile, nr. 14	Bransament	07.07.2025
8.	Str. Soveja, nr. 108, bl. 38	Bransament	07.07.2025
9.	Str. I. L. Caragiale, nr. 14, bl. II	Conducta	07.07.2025
10.	Str. Izvorului / Str. Cerbului	Conducta	07.07.2025
11.	Str. Nordului, nr. 8	Conducta	07.07.2025
12.	Bd. Aurel Vlaicu între Str. Filimon și str. Crisului	Refacere terasament	07.07.2025
13.	Str. Justitiei, nr. 22	Bransament	07.07.2025
14.	Str. Lirei/Str. Brizei	Colector menajer	07.07.2025
15.	Str. Soveja / Bd. Alexandru Lapusneanu	Reparatie colector	07.07.2025

Constructorul a fost atenționat să refacă în regim de urgență suprafețele deteriorate la nivel de strat rutier și asfaltarea acestora imediat după începerea livrărilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Presură Aurel

INGINER ȘEF
Ing. Oprea Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.