

Str. Călărași nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța

C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Către:



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, vă transmitem situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA S.A. în Municipiul Constanța.

Tabel 1: Avarii asfaltate 02.10.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.


Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data asfaltării
1.	Fdt. 1 Mai, nr. 9	30.09.2025	02.10.2025
2.	Str. 8 Martie, nr. 35	09.07.2025	02.10.2025
3.	Str. Progresului, nr. 2, bl. G2, sc. C	30.09.2025	02.10.2025
4.	Str. Sofia, nr. 6	23.09.2025	02.10.2025
5.	Mamaia Piateta Perla parcare	29.09.2025	02.10.2025
6.	Str. Ion Ratiu, nr. 158	26.09.2025	02.10.2025
7.	Str. Bucovina, nr. 7	25.09.2025	02.10.2025
8.	Str. Poporului, nr. 21	21.09.2025	02.10.2025
9.	Stradela Basarabi	02.10.2025	02.10.2025

Tabel 2: Avarii propuse pentru asfaltare azi 03.10.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data propunere asfaltare
1.	Statie asfalt inchisa		03.10.2025

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.




Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Tabel 3: Lucrări executate azi, 03.10.2025, ce vor fi asfaltate în termen legal.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Tipul avariei	Data intervenției
1.	Str. Nicolae Iorga, nr. 63	Conducta	03.10.2025
2.	Str. Mircea cel Batran / Str. Nicolae Iorga	Conducta	03.10.2025
3.	Str. Nicolae Iorga / Str. Moldovei	Conducta	03.10.2025
4.	Str. Ion Paun Pincio, nr. 30	Conducta	03.10.2025
5.	Palazu Mare Str. Ionel Teodoreanu / Str. George Toparceanu	Conducta	03.10.2025
6.	Palazu Mare Str. Corneliu Baba, nr. 17	Bransament	03.10.2025
7.	Str. Institutur Ion Titorian, nr. 13	Bransament	03.10.2025
8.	Str. Trapani, nr. 11-12	Conducta	03.10.2025
9.	Str. Rasuri, nr. 82	Bransament	03.10.2025
10.	Str. Solidaritatii, nr. 12, bl. IV5, sc. B	Conducta	03.10.2025
11.	Str. Dreptatii, bl. Q – PT 132	Conducta	03.10.2025
12.	Aleea Prieteniei, nr. 4, bl. H2	Conducta	03.10.2025
13.	Str. Th. Sperantia / Str. Viorelelor	Conducta	03.10.2025

Constructorul a fost atenționat să refacă în regim de urgență suprafețele deteriorate la nivel de strat rutier și asfaltarea acestora imediat după începerea livrărilor de asfalt.



INGINER ȘEF
Ing. Oprea Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.