


Str. Călărași nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro



Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, vă transmitem situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA S.A. în Municipiul Constanța.

Tabel 1: Avarii asfaltate 10.10.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.


Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data asfaltării
1.	Str. Grivitei/ Str. General Manu	10.10.2025	10.10.2025
2.	Str. Unirii nr. 69, bl. C3	10.10.2025	10.10.2025
3.	Aleea Universitatii/ Str. Granatului	02.10.2025	10.10.2025
4.	Aleea Universitatii/ Str. Granatului	30.09.2025	10.10.2025
5.	Aleea Universitatii nr. 40	11.08.2025	10.10.2025
6.	Str. Unirii/ Dorobanti	10.10.2025	10.10.2025
7.	Str. Dorobanti nr. 37	26.09.2025	10.10.2025
8.	Bd. Mamaia/ Str. I. G. Duca	10.10.2025	10.10.2025

Tabel 2: Avarii propuse pentru asfaltare azi 13.10.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data propunerii asfaltare
1.	Bd. Alexandru Lapusneanu/ Str. Dacia	12.10.2025	13.10.2025
2.	Bd. Tomis, bl. A3	27.08.2025	13.10.2025
3.	Str. Granicerului nr. 4	22.09.2025	13.10.2025
4.	Str. Semanatorului nr. 41 C	22.09.2025	13.10.2025
5.	Bd. Tomis nr. 317	11.08.2025	13.10.2025
6.	Bd. Tomis nr. 334	25.09.2025	13.10.2025
7.	Bd. Alexandru Lapusneanu nr. 167	28.08.2025	13.10.2025

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.



Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Tabel 3: Lucrări executate azi, 13.10.2025, ce vor fi asfaltate în termen legal.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Tipul avariei	Data intervenției
1.	Str. Nicolae Iorga, nr. 63	Conducta	13.10.2025
2.	Str. Mircea cel Batran / Str. Nicolae Iorga	Conducta	13.10.2025
3.	Str. General Manu/ Str. Kiazim Abdulachim	Conducta	13.10.2025
4.	Aleea Hortensiei, PT 45	Conducta	13.10.2025
5.	Str. Ecaterina Teodorescu, bl. G6, sc. A	Conducta	13.10.2025
6.	Str. Soveja, nr. 66, bl. PS5	Conducta	13.10.2025
7.	Str. Soveja – Piata Tomis III "La Geam"	Conducta	13.10.2025
8.	Str. Baba Novac/ Str. Strajerului	Camin tehnic	13.10.2025
9.	Bd. Tomis, bl. L1B	Conducta	13.10.2025
10.	Oficiul Postal Gara	Camin vane+Conducta	13.10.2025
11.	Mamaia – Hotel Dunarea	Conducta	13.10.2025
12.	Aleea Murelor, nr.11A	Colector menajer	13.10.2025

Constructorul a fost atenționat să refacă în regim de urgență suprafețele deteriorate la nivel de strat rutier și asfaltarea acestora imediat după începerea livrărilor de asfalt.



INGINER ȘEF
Ing. Oprea Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.