



Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro



Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Prin prezenta, vă transmitem situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA S.A. în Municipiul Constanța.

Tabel 1: Avarii asfaltate 23.10.2025-29.10.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data asfaltării
1.	Str. Havana nr. 13	23.10.2025	23.10.2025
2.	Str. Crasna, nr. 8	04.09.2025	23.10.2025
3.	Str. Crasna, nr. 6	05.09.2025	23.10.2025
4.	Str. Crasna, nr. 6-8	11.09.2025	23.10.2025
5.	Str. Crasna, nr. 6	08.09.2025	23.10.2025
6.	Bd. Mamaia /Str. Timisana	23.10.2025	23.10.2025
7.	Bd. Alexandru Lapusneanu -Parc Tabacarie	21.10.2025	23.10.2025
8.	Aleea Heraclea nr. 4, bl. S2	19.09.2025	23.10.2025
9.	Str. Macesului nr. 17	06.08.2025	24.10.2025
10.	Str. Ion Ursu nr. 21	29.08.2025	24.10.2025
11.	Bd. Aurel Vlaicu, bl. I	01.09.2025	24.10.2025
12.	Str. Intrarea Cimpinei nr. 26	30.09.2025	24.10.2025
13.	Str. Intrarea Cimpinei nr. 26	01.10.2025	24.10.2025
14.	Str. Calafatului nr. 85	01.10.2025	24.10.2025
15.	Str. Micsunelelor /str. Salciilor	17.10.2025	24.10.2025
16.	Str. Salciilor nr. 67	17.10.2025	24.10.2025
17.	Str. Amurgului nr. 69	24.10.2025	24.10.2025
18.	Str. Stefan Panaitescu nr. 23	15.10.2025	24.10.2025
19.	Str. Rodica nr. 54	17.10.2025	24.10.2025
20.	Str. Intr. Bogdan Vasile nr. 7 – Canal	28.10.2025	28.10.2025
21.	Str. Intr. Bogdan Vasile nr. 9 – Canal	28.10.2025	28.10.2025

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

22.	Str. Dionisie cel Mic – Canal	28.10.2025	28.10.2025
23.	Str. Mihai Viteazu/ Constantin Bratescu	28.10.2025	28.10.2025
24.	Bd. Mamaia/ Str. Dumbrava Rosie	25.10.2025	28.10.2025
25.	Bd. Mamaia- Hotel Milenium – Canal	28.10.2025	28.10.2025
26.	Str. Salciilor nr. 93	19.10.2025	29.10.2025
27.	Str. Baba Novac/ Str. Rasuri	28.10.2025	29.10.2025
28.	Str. Baba Novac nr. 38	24.10.2025	29.10.2025
29.	Str. Baba Novac nr. 36	28.10.2025	29.10.2025
30.	Str. Casin nr. 5, bl. G1/ Str. Caiuti	27.10.2025	29.10.2025
31.	Str. Gheorghe Economu/ Str. Pescarilor	23.10.2025	29.10.2025
32.	Str. Soveja – Piata Tomis III	22.10.2025	29.10.2025
33.	Str. Zorelelor nr. 1	10.10.2025	29.10.2025

Tabel 2: Avarii propuse pentru asfaltare azi 30.10.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data propunere asfaltare
1.	Str. Liliacului/ Str. Salciilor	22.10.2025	30.10.2025
2.	Str. Alexandr S. Puskin nr. 28	09.09.2025	30.10.2025
3.	Str. Alexandr S. Puskin nr. 40	08.09.2025	30.10.2025
4.	Str. Eroilor nr. 9	22.09.2025	30.10.2025
5.	Str. Sulfinei nr. 12	20.10.2025	30.10.2025
6.	Str. Decebal nr. 13	29.10.2025	30.10.2025
7.	Bd. Tomis nr. 48	24.10.2025	30.10.2025
8.	Bd. Tomis/ Str. Dragos Voda	02.08.2025	30.10.2025

Tabel 3: Lucrări executate azi, 30.10.2025, ce vor fi asfaltate în termen legal.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Tipul avariei	Data intervenției
1.	Str. Traian - Liceul Traian	Conducta	30.10.2025
2.	Str. Mihai Viteazu/ Str. Traian	Conducta	30.10.2025
3.	Bd. Mamaia/ Str. Ion Voda	Conducta	30.10.2025
4.	Bd. Mamaia – Pestom	Conducta	30.10.2025
5.	Str. Vascului/ Str. A. D. Xenopol	Conducta	30.10.2025
6.	Str. Dreptatii nr. 3, bl. Q	Conducta	30.10.2025
7.	Str. Dezrobirii/ Str. Randunelelor	Conducta	30.10.2025
8.	Bd. Alexandru Lapusneanu/ Str. Nicolae Iorga	Conducta	30.10.2025

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Tipul avariei	Data intervenției
9.	Str. Ion Ionescu de la Brad fn	Bransament	30.10.2025
10.	Bd. I. C. Bratianu nr. 170	Bransament	30.10.2025
11.	Str. Campinei nr. 24	Conducta	30.10.2025
12.	Str. Comarnic nr. 57	Conducta	30.10.2025
13.	Mamaia – Hotel Dunarea	Conducta	30.10.2025
14.	Str. Comarnic nr. 57	Racord menajer	30.10.2025

Constructorul a fost atenționat să refacă în regim de urgență suprafețele deteriorate la nivel de strat rutier și asfaltarea acestora imediat după începerea livrărilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER ȘEF

Ing. Onofra Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.