




Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, vă transmitem situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA S.A. în Municipiul Constanța.

Tabel 1: Avarii asfaltate 19.11.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.


Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data asfaltării
1.	Bd. I. C. Bratianu, nr. 170	04.09.2025	19.11.2025
2.	Bd. I. C. Bratianu, nr. 170A	30.10.2025	19.11.2025
3.	Str. Dionisie cel mic 46	01.11.2025	19.11.2025
4.	Str. Dionisie cel mic 48	01.11.2025	19.11.2025
5.	Bd. Tomis, bl. TS12 - canal	19.11.2025	19.11.2025

Tabel 2: Avarii propuse pentru asfaltare azi 19.11.2025 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data propunere asfaltare
1.	Str. Prieteniei, nr. 4, bl. H2	17.09.2025	20.11.2025
2.	Str. Fulgerului / Str. Dumitru Marinescu	02.11.2025	20.11.2025
3.	Str. Murelor, nr. 10	23.09.2025	20.11.2025
4.	Str. Unirii / Str. Liberatii – canal	20.11.2025	20.11.2025
5.	Str. Oleg Danovschi – canal	20.11.2025	20.11.2025
6.	Str. Pescarilor, nr. 35	20.06.2025/23.09.2025	20.11.2025
7.	Str. Pescarilor, nr. 65	18.11.2025	20.11.2025

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.



Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Tabel 3: Lucrări executate azi, 20.11.2025, ce vor fi asfaltate în termen legal.

Nr. crt.	Adresa locație avarie	Tipul avariei	Data intervenției
1.	Str. General Manu / Str. Grivitei, spate Biserica	Conducta	20.11.2025
2.	Palazu Mare Str. Sentinelei, nr. 74	Bransament	20.11.2025
3.	Str. Paun Pincio Ion Fn	Conducta	20.11.2025
4.	Str. I. G. Duca / Str. Calarasi	Conducta	20.11.2025
5.	Str. B. P. Hasdeu, nr. 99	Bransament	20.11.2025
6.	Str. Pescarilor / Str. Shanghai	Conducta	20.11.2025
7.	Sos. Mangaliei, nr. 120	Conducta	20.11.2025
8.	Str. Albastra	Camin tehnic	20.11.2025
9.	Sos. Mangaliei, nr. 1, bl. J9	Conducta	20.11.2025
10.	Stațiunea Mamaia-Hotel Dunărea	Conducta	20.11.2025

Constructorul a fost atenționat să refacă în regim de urgență suprafețele deteriorate la nivel de strat rutier și asfaltarea acestora imediat după începerea livrărilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presură Andrei



INGINER ȘEF

Ing. Onțea Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.