

ACT ADIȚIONAL NR. 1 *1240920/22.10.2025*
**la Contractul de prestări servicii nr. 202450/19.10.2023 privind
serviciul de verificare tehnică de calitate aferentă obiectivului de
investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilelor Grădinița cu
program normal “Zubeyde Hanim” Constanța și Grădinița cu
program normal “Tom Degețel”, Constanța”.**

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană de drept public, legal reprezentată prin dl. primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în Bd. Tomis, Nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO75TREZ24A650301710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) S.C. ENERGIE URBANĂ RSGROUP S.R.L., cu sediul în str. Miron Costin nr.65, municipiul Constanța, jud.Constanța, Cod înregistrare fiscală 13647905, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J13/544/2001, cont nr. RO09TREZ2315069XXX001339, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentată de administrator Ramona Iuliana Savu, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- contractul de prestări servicii nr.202450/19.10.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate aferentă obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilelor Grădinița cu program normal “Zubeyde Hanim” Constanța și Grădinița cu program normal “Tom Degețel”, Constanța”;
- art. 5.1 din contractul de prestări servicii nr. 202450/19.10.2023 *“Durata contractului este de 24 luni de la data semnării acestuia de către ultima parte, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor”;*
- referatul nr. 234829/15.10.2025 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 202450/19.10.2023.

De comun acord, au convenit încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art.1. Se modifică prevederile art. 5.1 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: *„Art.5.1.Durata contractului este până la data de 11.09.2027, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor.”*

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 202450/19.10.2023 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 202450/19.10.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR,
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Vergil CHIȚAC**

**prin viceprimar
Ioan Costin RĂSĂITĂȚANU**

**PRESTATOR,
S.C. ENERGIE URBANĂ RSGROUP S.R.L
ADMINISTRATOR
Ramona Iuliana SAVU**

**Direcția Financiară,
Director Executiv
Georgeta GHEORGHE**

**Direcția Strategii și Fonduri Europene,
Director Executiv
Carmina Ionela POPESCU**

Vizat C.F.P.

**Serviciul Juridic,
c.j.**

**Întocmit,
Consilier
Liliana-Antoanela DINU**