

**ACT ADIȚIONAL NR.1/15536/23-01-2026**

**la Contractul de prestări servicii nr. 143436/27.07.2023 privind serviciul de Elaborare documentație tehnico-economică (proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE și altele- asistență tehnică) aferentă obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr.53, Constanța"**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**A) MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoana juridică de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd.Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de BENEFICIAR,

și

**B) MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.** cu sediul în Str.Laic Vodă nr.21, etaj parter, municipiul Constanța, jud.Constanța, Cod fiscal RO26320750, nr.înregistrare la Registrul Comerțului J13/644/19.03.2013, cont nr. RO47TREZ2315069XXX024614, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentată de administrator Stebingăr Mihai, în calitate de PRESTATOR,

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- prevederile art. 5.1 din cadrul contractului de prestări servicii nr.143436/27.07.2023, "Durata contractului este de 30 luni de la data semnării acestuia de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor",
- prevederile art.5.4 din cadrul contractului de prestări servicii nr.143436/27.07.2023, "Durata de prestare a serviciilor prevăzute în Faza III va fi egală cu durata de execuție a lucrărilor",
- prevederile art.5.2 din cadrul contractului nr.24862/05.02.2025 privind execuție lucrări de construcție, contract modificat prin actele adiționale nr.1/193359/27.08.2025, nr.2/215198/23.09.2025 și nr.3/245808/28.10.2025, "Durata de execuție este de la data emiterii primului ordin de începere a lucrărilor de execuție până la data de 30.06.2026",
- Referatul nr. 12847/21.01.2026 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestari servicii nr. 143436/27.07.2023.

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:**

Art. 1. Se modifică prevederile art.5.1 din contract, în sensul ca acesta va avea următorul cuprins:

„Contractul intră în vigoare de la data semnării de ambele părți și înregistrării lui la sediul beneficiarului până la data de 30.06.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor.”

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 143436/27.07.2023 rămân neschimbate.

Art.3. Presentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 143436/27.07.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
PRIMAR  
VERGIL CHIȚAC

PRESTATOR  
MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.  
ADMINISTRATOR  
STEBINGĂR MIHAI

Prin Viceprimar  
COSTIN-IOAN RĂȘĂUȚEANU

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ  
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE  
CARMINA IONELA POPESCU

VIZAT C.F.P  
DANIELA ILIE

SERVICIUL JURIDIC  
Consilier juridic

Întocmit,  
Consilier  
Nicoleta Iordache