

Act adițional nr. 2/12965/21.01.2026
la contractul de prestări servicii nr. 121644/26.06.2023 privind
elaborarea documentației tehnico-economice (PAC, POE, PT, DE, altele -
asistență tehnică) aferentă obiectivului de investiții „Creșterea eficienței
energetice a imobilului Școala gimnazială nr.33, Anghel Saligny,
Constanța”

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO78TREZ24A510103710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L. cu sediul în Str. Frunzelor nr.162, municipiul Constanța, jud.Constanța, Cod fiscal RO27195079, nr.înregistrare la Registrul Comerțului J13/1290/2010, cont nr. RO40TREZ2315069XXX026971, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentată de administrator Marius-Tudorel Constantin, în calitate de **PRESTATOR**.

AVÂND ÎN VEDERE:

- Contractul de prestări servicii nr.121644/26.06.2023 privind elaborarea documentației tehnico-economice (PAC, POE, PT, DE, altele - asistență tehnică) aferentă obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr.33, Anghel Saligny, Constanța”, modificat prin actul adițional nr.1/130836/05.07.2024;
- Prevederile art.17.7. din contractul de prestări servicii nr.121644/26.06.2023, respectiv: „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”
- Actul adițional nr.1/223876/03.10.2025 la contractul de execuție lucrări nr. 179854/11.08.2025 în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr.33, Anghel Saligny, Constanța” prin care „ Durata de execuție este de la data emiterii primului ordin de începere a lucrărilor de execuție până la data de 30.06.2026”;
- Acordul din partea HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL din data de 13.01.2026, înregistrat cu nr. 6089/13.01.2026, cu privire la încheierea unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 121644/26.06.2023
- Referatul nr.7423/15.01.2026 pentru adiționarea contractului de prestări servicii nr.121644/26.06.2023

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :

ART.1. Se modifică art.5.1. din contract, care va avea următorul cuprins:
Art.5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ultima parte și se consideră finalizat la data de 30.06.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare.

ART.2.Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 121644/26.06.2023 rămân neschimbate.

ART.3.Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 121644/26.06.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CONSTANȚA
Primar
Vergil CHIȚAC
prin Viceprimar
Costin-Ioan RĂSĂUTEANU

EXECUTANT

HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L
Administrator
Marius – Tudorel CONSTANTIN

DIRECȚIA FINANCIARĂ
Director Executiv
Georgeta GHEORGHE

VIZA EFF

DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
Director Executiv
Carmina- Ionela POPESCU

SERVICIUL JURIDIC
Consilier Juridic

Miliana Dedu

SERVICIUL PREGĂTIRE INVESTIȚII,
Inspector
Alexandra TIMOFTE