

**ACT ADIȚIONAL NR. 2/ 15353 / 23.01.2026**  
**la contractul de prestări servicii nr. 105665/30.05.2023 privind serviciul  
de promovare și publicitate aferentă proiectului "Creșterea eficienței  
energetice a imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța  
(corp liceu)"**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

**B) QUATTRO TRAVEL S.R.L.**, cu sediul în Bd. Alexandru Lăpușeanu, nr.109, camera 2, bloc H1, Scara A, etaj 2, Ap. 11, municipiul Constanța, Cod fiscal 31501966, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J13/859/12.04.2013, cont nr. RO39TREZ2315069XXX023788, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentată de administrator Nedelea Ana, în calitate de **PRESTATOR**.

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- actul adițional nr.3/218313/01.10.2025 la contractul de finanțare nr.10736/26.01.2023, înregistrat la Primăria Municipiului Constanța cu nr.235449/16.10.2025 prin care se prelungește durata de implementare a proiectului de la 36 de luni la 41 luni, respectiv până la data de 26.06.2026,
- actul adițional nr.1/150356/05.08.2024 la contractul de de prestări servicii nr.105665/30.05.2023 privind serviciul de promovare și publicitate aferentă proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp liceu)" ;
- durata contractului de prestări servicii nr.105665/30.05.2023 privind serviciul de promovare și publicitate aferentă proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp liceu)" este până la data de 25.01.2026;
- prevederile art.6.2. ale contractului de prestări servicii nr.105665/30.05.2023, respectiv „Durata contractului de servicii este estimată în baza Calendarului activităților aferent Contractului de finanțare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp liceu)". Durata contractului de servicii se poate modifica funcție de durata de implementare a proiectului.”;
- prevederile art. 6.3. ale contractului de prestări servicii nr.105665/30.05.2023 privind serviciul de promovare și publicitate aferentă proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp liceu)”, respectiv „În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, contractul de prestări servicii se va prelungi prin act adițional, fără modificarea valorii acestuia”;
- prevederile art. 18.6. ale contractului de prestări servicii nr.105665/30.05.2023

privind serviciul de promovare și publicitate aferentă proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp liceu)”, respectiv „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”;

- referatul nr.6513/14.01.2026 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.105665/30.05.2023;

- prevederile Actului adițional nr.1/150356/05.08.2024 la contractul de prestări servicii nr.105665/30.05.2023 privind serviciul de promovare și publicitate aferentă proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp liceu)”;

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:**

**Art.1.** Se modifică art.6.1. din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

“Durata contractului de prestări servicii privind serviciile de informare și publicitate pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp liceu)” este de la data semnării de către ultima parte până la data de 26.06.2026”.

**Art.2.** Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr.105665/30.05.2023 rămân neschimbate.

**Art.3.** Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de prestări servicii nr.105665/30.05.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR**  
**UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**  
**PRIMAR VERGIL CHIȚAC**  
Prin Viceprimar  
**COSTIN-IOAN RĂSĂUȚEANU**

**PRESTATOR**  
**QUATTRO TRAVEL S.R.L**  
**ADMINISTRATOR**  
**ANA NEDELEA**

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ**  
**GEORGETA GHEORGHE**

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE**  
**CARMINA IONELA POPESCU**

**VIZAT C.F.P**  
**DANIELA ILIE**

**SERVICIUL JURIDIC**  
**CONSILIER JURIDIC**

*Luana Murbureanu*

**Întocmit**  
**Consilier**  
**Irina Pârlogea**