

ACT ADIȚIONAL NR. 2/148860 / 01.08.2024
la contractul de prestări servicii nr. 95380/16.05.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp liceu)"

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO64TREZ24A650402580302X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) QUALITY DESIGNS ASSURANCE S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța, Str. Rapsodiei nr.56, etaj 2, ap.12, jud. Constanța, Cod fiscal 46919291, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J13/3553/2022, cont nr. RO57TREZ2315069XXX034328, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentată de administrator Andrei Deacu, în calitate de **PRESTATOR**.

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile Contractului de finanțare nr.10736/26.01.2023, aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp liceu)“;
- prevederile art. 5.1. a contractului de prestări servicii nr.95380/16.05.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp liceu)", respectiv „Durata contractului este de la data semnării de către ambele părți până la data de 08.08.2024, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul părților, prin act adițional în funcție de durata de implementare a proiectului“;
- prevederile art. 19.7. a contractului de prestări servicii nr.95380/16.05.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp liceu)", respectiv „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract“;
- Referatul nr.147682/31.07.2024 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 95380/16.05.2023;
- prevederile Actului adițional nr.1/51263/11.03.2024 la contractul de prestări servicii nr.95380/16.05.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp liceu)“;

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADIȚIONAL, ASTFEL:**

Art.1. Se modifică art.5.1. din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

"Art.5.1. Durata contractului este de la data semnării de către ambele părți până la data de 25.01.2026, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul părților, prin act adițional în funcție de durata de implementare a proiectului".

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr.95380/16.05.2023 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de prestări servicii nr.95380/16.05.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

PRESTATOR
QUALITY DESIGNS ASSURANCE S.R.L
ADMINISTRATOR
ANDREI DEACU

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV DELEGAT DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI
EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU

VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE

SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC

Luana Turbureanu

ÎNTOCMIT
CONSILIER
IRINA PÂRLOGEA