

**ACT ADIȚIONAL NR. 1/ 91657/24.04.2025**

la contractul de prestări servicii nr.211893/01.11.2023 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (PAC, POE, PT, DE și asistență tehnică) aferentă obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr.22 „I.C.Brătianu”, Constanța”

**PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**A) MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,  
și

**B) S.C. MASSTUDIO S.R.L.**, cu sediul în str. Theodor Burada nr. 38A, etaj 2, municipiul Constanța, jud. Constanța, Cod de înregistrare fiscală RO37943819, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J12/2488/2017, cont nr. RO88INGB0000999907095071, deschis la ING Bank Constanța, legal reprezentată de administrator Anca Patricia Stebingar, în calitate de **PRESTATOR**.

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- Articolul II alin (2) al Actului Adițional nr. 2/12622/22.01.2024 la Contractul de finanțare nr. 22073/22.02.2023 „Perioada de implementare a Proiectului este de 36 luni, calculate de la data semnării Contractului de Finanțare, înainte de semnarea Contractului de Finanțare conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;
- art.5.1 al contractului de prestări servicii nr. 211893/01.11.2023 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (PAC, POE, PT, DE și asistență tehnică) aferentă obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr.22 „I.C.Brătianu”, Constanța”, respectiv „Durata totală a contractului este de 18 luni de la data semnării acestuia de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor”;
- Referatul nr. 62420/19.03.2025 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 211893/01.11.2023;

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:**

**Art.1.** Se modifică art.5.1. din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: Durata contractului de prestări servicii este de la data semnării de către ambele părți și până la data de 22.02.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor.”

**Art.2.**Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 211893/ 01.11.2023 rămân neschimbate.

**Art.3.**Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 211893/ 01.11.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**MUNICIPIUL CONSTANȚA  
PRIMAR  
VERGIL CHIȚAC**

**S.C. MASSTUDIO S.R.L.  
ADMINISTRATOR  
ANCA PATRICIA STEBINGAR**

29.04.2025

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ  
GEORGETA GHEORGHE**

**DIRECTOR EXECUTIV DELEGAT DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI  
EUROPENE  
CARMINA IONELA POPESCU**

**VIZAT C.F.P.  
DANIELA ILIE**

**SERVICIUL JURIDIC  
CONSILIER JURIDIC**

**ÎNTOCMIT  
CONSILIER  
CRISTINA NARCISA ȘERBAN**