

ACT ADITIONAL Nr.2
NR. 167759 din 28/07/2025

**la contractul de execuție lucrări nr. 49279/05.03.2025 ,
pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a
imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța**

A) **Municipiul Constanta**, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,

Și

B) **S.C. TODERICA SOLUTIONS S.R.L. în calitate de ofertant** cu sediul în București, Str.Siriului nr.22 -26, etaj 6, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/960/2024, cod unic de înregistrare RO37170543, cont RO68TRLRONCRT0551548901 deschis la Banca transilvania, Municipiului București, reprezentată prin director tehnic Duca Bogdan, în calitate de **EXECUTANT**

Având în vedere :

- contractul de execuție nr. 49279/05.03.2025 privind execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „**Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța**
- actul aditional nr. 128724/12.06.2025;
- referatul Direcției dezvoltare și fonduri europene, Serviciul urmărire execuție lucrări înregistrat sub nr. 167747 din 28/07/2025 privind necesitatea și justificarea adăugării contractului mai sus menționat,
- prevederile art.19.4 din Cap. 19 – Dispoziții finale ale contractului de execuție lucrări nr. 49279/05.03.2025, potrivit cărora.”Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”.

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :

ART.I:

Se modifică prevederile art. 3.1. din contract care va avea următorul cuprins:

Art.3.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit de către beneficiar este de **10.053.032,13** lei, fără TVA, cf. *Dispoziției de Șantier nr.1 (Notă de Renunțare în sumă de 29.539,87 lei fără TVA și Notă de Comandă Suplimentară în sumă de 884.170,06 lei fără TVA).*

ART. II:

Celelalte prevederi ale Contractului nr. 49279/05.03.2025, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

**U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR**

VERGIL CHIȚAC

prin Viceprimar

COSTIN PĂȘĂUTEANU

EXECUTANT

S.C. TODERICA SOLUTIONS S.R.L

rez

DIRECTOR

DIRECTOR EXECUTIV

DIRE

V

DIRE

ARĂ

VIZA

Ec. G

MARGHE

**DIRECTOR EXECUTIV DELEGAT DIRECȚIA
STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU**

SERVICIUL JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

Responsabil proiect

Inspector,

VIOREL DIACONU