

ok

ACT ADIȚIONAL NR. 2/32519/11.02.2026
la contractul de prestări servicii nr. 138003/20.07.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Scoala gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu” , Constanța”

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO64TREZ24A650402580302X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) S.C. ENERGIE URBANA RSGRUOP SRL, cu sediul în str. Miron Costin nr. 65, municipiul Constanța, jud. Constanța, Cod de înregistrare fiscală 13647905, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J13/544/2001, cont nr. RO09TREZ2315069XXX001339, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentată de administrator Ramona Iuliana Savu, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

- prevederile circularei nr.8807/19.01.2026 din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Direcția Generală Implementare înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 12815/ 21.01.2026 prin care se menționează că toate activitățile necesare implementării și finalizării contractelor de finanțare din cadrul componentelor Planului național de redresare și reziliență trebuie realizate integral până la data de 30.06.2026”;
- prevederile actului adițional nr.1/7993/15.01.2025, privind Art nr. 1 prin care se modifică art. 5.1. din contractul de prestări servicii nr. 138003/20.07.2023, având următorul cuprins: „ Art.5.1. Durata contractului este de la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data de 22.02.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare”,
- prevederile art.5.2 din cadrul contractului nr. 242304/11.12.2024 privind execuție lucrări de construcție, contract modificat prin actele adiționale nr.1/99596/06.05.2025, nr.2/221420/01.10.2025 și nr.3/261929/17.11.2025, “Durata de execuție este de la data emiterii primului ordin de începere a lucrărilor de execuție până la data de 30.06.2026”.
- referatul nr. 7359/15.01.2026 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 138003 / 20.07.2023;

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT
ADIȚIONAL, ASTFEL:**

Art.1. Se modifică Art.5.1. din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

„Art.5.1. Durata contractului este de la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data de 30.06.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor și de perioada de implementare a contractului de finanțare”.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 138003/20.07.2023 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 138003 / 20.07.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHITAC

PRESTATOR
S.C. ENERGIE URBANA RSGRUOP SRL
ADMINISTRATOR
RAMONA IULIANA SAVU

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU

VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE

SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
CONSILIER DSFE
CRISTINA NARCISA ȘERBAN