

## ACT ADITIONAL NR. 1

la Contractul de prestări servicii nr. 225812 din 21/11/2024, privind  
Serviciul de dirigenție de șantier aferent obiectivului de investiții  
„Creșterea eficienței energetice a imobilului „Școala gimnazială nr. 22,  
„I.C Brătianu”, CONSTANȚA

nr. 283703 din 15/12/2025

A) **MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Constanța, bd. Tomis nr.51, cont nr.RO15TREZ23124700256XXXX deschis la Trezoreria Constanța, cod fiscal 4785631, reprezentat legal prin **primar Vergil Chițac**, în calitate de **Beneficiar**,  
și

B) **Societatea HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL** cu sediul în Constanța, str. Frunzelor nr. 162, județul Constanța, e-mail: office@hpcconstruct.ro, cod fiscal RO27195079, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J13/1290/2010, având cont bancar RO40TREZ2315069XXX026971 deschis la Trezoreria Constanța, legal reprezentată prin **Constantin Marius - Tudorel**, în calitate de **Prestator**

Având în vedere :

-prevederile art.2, alin (3) din contractul de finanțare nr. 22073/22.02.2023. încheiat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel de proiecte: PNRR/C5/2/B2.1.a/1, runda 2 - operațiune Renovare energetică moderată a clădirilor publice, prin care se menționează faptul că perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depășească termenul limită de **30.06.2026** conform contractului de execuție;

- Contractul de prestări servicii nr. 225812 din 21/11/2024, privind Serviciul de dirigenție de șantier aferent obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului „Școala gimnazială nr. 22, „I.C Brătianu”, CONSTANȚA

- Referatul nr.283702 din 15/12/2025 privind adăugarea Contractului de prestări servicii nr. 225812 din 21/11/2024, privind Serviciul de dirigenție de șantier aferent obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului „Școala gimnazială nr. 22, „I.C Brătianu”, CONSTANȚA emis de Direcția strategii și fonduri europene;

- Acordul din partea HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL, înregistrat cu nr. 283974/15.12.2025, cu privire la încheierea unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 225812 din 21/11/2024 ;

- Prevederile art. 17.4, din Cap. 17- Dispoziții finale ale contractului de prestări servicii nr.225812 din 21/11/2024, potrivit cărora "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor prezentului contract prin acordul părților, prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract. Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :

**ART. 1:** Art. 3.2. Capitolul 3 Durata contractului- care se va completa și modifica astfel:

*"3.2. Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor de execuție, respectiv până la **30.06.2026**, pentru care asigură serviciul de dirigenție, de la data emiterii primului Ordin de începere până la încheierea  
recepției la terminarea lucrărilor executate"*

**ART. 2.** Celelalte prevederi ale Contractului nr. 225812 din 21/11/2024 rămân nemodificate."

**ART. 3.** Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de prestări servicii nr. 225812 din 21/11/2024, privind Serviciul de dirigenție de șantier aferent obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr. 22, "T.C. Brătianu", CONSTANȚA.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul act adițional a fost semnat de către Prestator, astăzi, data de

**BENEFICIAR**

**UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**

Primar

**Vergil CHITAC**

prin **VICEPRIMAR**

**Costin RĂSAUȚEANU**

**EXECUTANT**

**HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL**

reprezentant

**CONSTANTIN MARTIN TINDOBEI**

**DIRECȚIA FINANCIARĂ**

**DIRECTOR EXECUTIV**

**GEORGETA GHEORGHIU**

**VIZA**

**DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE**

**DIRECTOR EXECUTIV**

**CĂRMINA POPESCI**

**SERVICIUL JURIDIC**

**CONSILIER JURIDIC**

**SERVICIUL URMĂRIRE EXECUȚIE LUCRĂRI,**  
**INSPECTOR DIACONU VIOREL**