

ACT ADIȚIONAL NR. 2 / 65622/ 24.03.2025

la contractul privind achiziționarea și contractarea lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții „Perdea Verde” nr.152739 din 07.08.2024

A) **MUNICIPIUL CONSTANȚA**, persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin domnul **primar Vergil CHIȚAC**, cu sediul în Constanța, Bd. Tomis, nr.51, jud. Constanța, cod poștal 900725, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont IBAN nr. RO76TREZ24A670503710101X deschis la Trezorerie Sucursala Constanța, în calitate de **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**,
Și

B) **ASOCIEREA S.C.RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L și S.C.GARDEN CENTER GRUP S.R.L. prin lider de asociere S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L.**, cu sediul în: Localitatea Corbeanca județul Ilfov soseaua Unirii nr.64 , telefon: 0213135455, fax: 0213135455, e-mail: roverdelandscaping@gmail.com, număr de înmatriculare J23/1349/2011, cod de înregistrare fiscală RO28503819, cont IBAN nr. RO15TREZ4215 069XXX020879, deschis la Trezoreria Operativa Ilfov reprezentată prin **Olteanu Ion**, având funcția de **Administrator** și denumită în continuare **"CONTRACTANT"**

Având în vedere:

-contractul nr. 152739 din 07.08.2024 aferent obiectivului de investiții "Perdeaua Verde ", aflat în derulare, încheiat între ASOCIEREA S.C.RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L și S.C.GARDEN CENTER GRUP S.R.L. prin lider de asociere S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. și UAT Municipiul Constanța;

-actul adițional nr 1 / 25979 / 06.02.2025;

-referatul nr. **65621/ 24.03.2025** întocmit de Direcția Strategii și Fonduri Europene;

Prevederile art.20.1. din contractul nr. 152739 din 07.08.2024 Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face doar în condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adițional la prezentul Contract.

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele:

Art.I Se modifică prevederile art. 4.1 din contractul 152739 din 07.08.2024, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând a avea următorul cuprins:

„**Art.4.1** Autoritatea contractantă se obligă să plătească Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea Contractului , de **13,960,379.21 lei fără TVA**, ca urmare a suplimentării cu suma de **298.771,85- lei fără TVA (17.054,84 lei fără TVA +38.462,37 lei fără TVA +243.254,64 lei fără TVA) și diminuării cu suma de 251.927,64 lei fără TVA** , (conform Notelor de Comandă lucrări suplimentare și Notelor de Renunțare) la care se adaugă cota legală de TVA conform legii, valoarea totală fiind de **16.612.851,26 lei cu TVA.**

Art.II. Celelalte prevederi ale Contractului nr. 152739 din 07.08.2024 rămân nemodificate.

Art.III. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul privind achiziționarea și contractarea lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții „Perdea Verde” nr.152739 din 07.08.2024

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR
VERGIL CHIȚAC (Prin)
VICEPRIMAR
COSTIN BASAUTEANU

DIRECȚIA FINANCIARĂ
DIRECTOR EXECUTIV
GEORGETA GHEORGHE

VIZAT C.F.P.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA
STRATEGII SI FONDURI EUROPENE
CARMINA POPESCU

SERVICIUL JURIDIC
c.j.STERE PALAS

RESPONSABIL PROIECT,
Razvan TUDORAN

CONTRACTANT

ASOCIEREA S.C.RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L
și S.C.GARDEN CENTER GRUP S.R.L.
lider de asociere
S.C.RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L
ADMINISTRATOR
OLTEANU ION