

## ACT ADITIONAL NR.1

la contractul de prestari servicii de dirigenție de santier nr. 142708/24.07.2024 , pentru obiectivul de investiții : „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23 Constantin Brâncoveanu, Constanța”

NR.196759/01.08.2025

### CAP.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

**A) UAT Municipiul Constanta**, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr.51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,

Și

**B) S.C. CONSULT PRIMO PARTENER SRL**, cu sediul în in loc. Valu lui Traian, strada Liliacului nr.9, județul Constanta, e-mail: consulttrans@yahoo.com, cod fiscal RO 27790734, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr.J13/2235/2010, legal reprezentantă prin **DRAGAN ALEXANDRU**, având funcția de Administrator, în calitate de **Prestator**, pe de altă parte

Având în vedere :

- contractul de execuție lucrări nr.159100/19.08.2024 ;
- actul adițional nr.159615/20.08.2024 ;
- actul adițional nr.99537/06.05.2025 ;
- actul adițional nr.155781/14.07.2025 ;
- actul adițional nr.189968/25.08.2025 ;
- referatul Direcției strategii și fonduri europene, Serviciul urmărire execuție lucrări înregistrat sub nr.195371/29.08.2025 privind necesitatea și justificarea adiționării contractului mai sus menționat,
- prevederile art.3.2 din Cap. 3. Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor de execuție, pentru care asigură serviciul de dirigenție, de la data emiterii primului Ordin de începere, pana la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate.

**Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :**

#### **ART.I:**

**Se modifică prevederile art.3.2 din contract care va avea următorul cuprins:**

**Art.3.2.** Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor de execuție (**15 luni**), pentru care asigură serviciul de dirigenție, de la data emiterii primului Ordin de începere, pana la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate.

#### **ART. II:**

**Celelalte prevederi ale Contractului nr.142708/24.07.2024 rămân neschimbate.**

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR**  
**UAT MUNICIPIUL CONSTANTA**  
**PRIMAR**

**PRESTATOR**  
**S.C. CONSULT PRIMO PARTENER SRL**  
**ADMINISTRATOR**

**DIRECȚIA FINANCIARĂ,**  
**DIRECTOR EXECUTIV**

**DIRECTOR EXEC.**  
**DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE**

**SERVICIUL JURIDIC**

**Responsabil proiect**