

Act adițional 2 nr. 56323/09.03.2026

la contractul de prestări servicii nr.50559/13.03.2023 privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.37, Constanța"

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentată prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) QUALITY DESIGNS ASSURANCE SRL cu sediul în municipiul Constanța, Str. Rapsodiei nr.56, etaj 2, ap.12, jud.Constanța, Cod fiscal 46919291, nr. înregistrare la Registrul Comerțului J13/3553/2022, cont nr. RO57TREZ2315069XXX034328, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, legal reprezentată de administrator Andrei Deacu, în calitate de **PRESTATOR**,

AVÂND ÎN VEDERE:

-prevederile circularei nr.8807/19.01.2026 din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Direcția Generală Implementare înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 12815/ 21.01.2026 prin care se menționează că toate activitățile necesare implementării și finalizării contractelor de finanțare din cadrul componentelor Planului național de redresare și reziliență trebuie realizate integral până la data de 30.06.2026";

-prevederile art.5.1 din cadrul contractului de prestări servicii nr.50559/13.03.2023, privind serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.37, Constanța", respectiv "Durata contractului este de 36 luni cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, funcție de durata de execuție a lucrărilor de construire" ;

- Referatul nr.53424/05.03.2026 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr.50559/13.03.2023;

DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:

Art.1. Se modifică art.5.1. din contract care va avea următorul cuprins:

„Art.5.1.Durata totală a contractului este până la data de 30.06.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor de construire și de perioada de implementare a contractului de finanțare”.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. nr.50559/13.03.2023 rămân neschimbate.

Art.3. Presentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr.50559/13.03.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC
Prin Viceprimar
COSTIN-IOAN RĂSĂUȚEANU

PRESTATOR
QUALITY DESIGNS ASSURANCE SRL
ADMINISTRATOR
ANDREI DEACU

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR A STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE
CARMINA IONELA POPESCU

VIZAT C.F.P
DANIELA ILIE

SERVICIUL JURIDIC
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT
CONSILIER DSFE
GEORGIANA IORDACHE