

**ACT ADIȚIONAL NR.2/263955/18.11.2025**

la contractul de prestări servicii nr. 106283/31.05.2023 privind serviciul de promovare și publicitate aferentă proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constantin Brâncoveanu, Constanța”

**PARTILE CONTRACTANTE**

**A) MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoana juridică de drept public, legal reprezentat prin Dl. Primar Vergil Chițac, cu sediul în bd.Tomis nr.51, municipiul Constanta, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO21TREZ24A650401580102X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**  
Și

**B) SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.**, cu sediul în mun. Tulcea, str. Văcărescu nr. 12, județul Tulcea, Cod Unic de înregistrare 40901678, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J36/261/03.04.2019, cont nr. RO95BTRLRONCRT0509168601, deschis la Banca Transsilvania, legal reprezentată de administrator Nona Abramov, în calitate de **PRESTATOR**.

**AVÂND ÎN VEDERE:**

-prevederile Contractului de finanțare nr.131004/21.11.2022, modificat prin Actul adițional nr.2/216222/29.09.2025 care vizează prelungirea duratei de implementare de la 36 de luni la 42 luni, respectiv până la data de 08.06.2026;

-prevederile art.6.1 "Durata contractului de prestări servicii privind serviciile de informare și publicitate pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constantin Brâncoveanu, Constanța"este de la data semnării de către ambele părți și până la data de 21.11.2025."

-prevederile art.6.2 „Durata contractului de servicii este estimată în baza calendarului activităților aferent contractului de finanțare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constantin Brâncoveanu, Constanța". Durata contractului de servicii se poate modifica în funcție de durata de implementare a proiectului."

- Referatul nr. 258428/12.11.2025 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 106283/31.05.2023;

**DE COMUN ACORD AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIȚIONAL, ASTFEL:**

**Art.1.** Se modifică art.6.1. din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: "Durata contractului de prestări servicii privind serviciile de informare și publicitate pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constantin Brâncoveanu, Constanța" este de la data semnării de către ambele părți și până la data de 08.06.2026."

**Art.2.**Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 106283/31.05.2023 rămân neschimbate.

**Art.3.**Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 106283/31.05.2023 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
PRIMAR  
VERGHIU CHITAC

PRESTATOR  
SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L.  
ADMINISTRATOR  
NONA ABRAMOV

DIRECTOR EXEC. DIRECȚIA FINANCIARĂ

DIRECTOR EXEC. DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE

VIZAT C.F.P.

SERVICIUL JURIDIC  
Consilier juridic

Întocmit,  
Inspector