

**ACT ADITIONAL Nr. 2**  
**nr. 116412/ 27.05.2025**

**la contractul de execuție lucrări de construcție nr. 215005/06.11.2024, în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit “Lumea copiilor”, Constanța”**

A) **U.A.T. Municipiul Constanta**, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) **ASOCIEREA: S.C. NEMAR EDIL GENERAL S.R.L.– Lider asociere, S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L– Asociat 1, S.C. MULTIBUSINESS INVEST S.R.L– Asociat 2** reprezentata prin Lider asociere **S.C. NEMAR EDIL GENERAL S.R.L**, cu sediul în **Bulevardul Timisoara, Nr. 89-91, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061327, Tara: Romania** înregistrata la Registrul Comertului cu nr. **J40/6761/16.05.2018** avand cod fiscal **39350753**, contul nr. **RO03BACX0000002040892000**, deschis la **UniCredit Bank Sucursala Drumul Taberei**, reprezentată prin **Administrator DARIE RALUCA IULIA** în calitate de **EXECUTANT**.

Având în vedere :

- Contractul de execuție lucrări de construcții nr. 215005/06.11.2024, în cadrul proiectului **„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit “Lumea copiilor”, Constanța”** cu o valoare totală de **6.527.748,39 lei fără TVA**, aflat în derulare, încheiat cu ASOCIEREA: S.C. NEMAR EDIL GENERAL S.R.L. – Lider asociere S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L – Asociat 1, S.C. MULTIBUSINESS INVEST S.R.L – Asociat 2 reprezentata prin Lider asociere S.C. NEMAR EDIL GENERAL S.R.L și UAT Municipiul Constanta;
- Actul aditional nr. 1, înregistrat cu nr. 44138/27.02.2025 privind constituirea rezervă de implementare, cu suma de 1.501.382,13 lei fără TVA, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.64 din 9 mai 2022;
- Referatul nr. 109411/19.05.2025 privind adiționarea Contractului nr. 215005/06.11.2024 privind execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit “Lumea copiilor”, Constanța”, emis de Direcția strategii și fonduri europene;
- Dispoziția de Șantier 1 înregistrată la PMC sub nr. 107257/15.05.2025;
- Prevederile art. 19.4. din Cap. 19– Dispoziții finale ale contractului de execuție lucrări nr. 215005/06.11.2024, potrivit cărora *“Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract”*.

**Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :**

**ART.1:** Se modifică și completează **Capitolul 3 - PREȚUL CONTRACTULUI** cu următoarele articole:

*“Art. 3.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit executantului de către beneficiar este de **8.174.893,26 lei fără TVA**, conform Dispoziției de Șantier nr. 1 (Notă de comanda suplimentară în sumă de 242.967,50 lei fără TVA și Notă de renunțare în sumă de 97.204,76 lei fără TVA).”*

**ART.2.** Celelalte prevederi ale Contractului nr. 215005/06.11.2024 rămân neschimbate.

**ART.3.** Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări nr. 215005/06.11.2024 în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Lumea copiilor, Constanța”

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul act adițional a fost semnat de către executant, astăzi, data de

**BENEFICIAR**

**EXECUTANT**

**UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**

**ASOCIEREA: SC NEMAR EDIL GENERAL SRL-  
Lider asociere,  
SC NEMAR EDIL CONSTRUCT SRL- Asociat  
1, SC MULTIBUSINESS INVEST SRL-  
Asociat 2, reprezentată prin Lider asociere  
SC NEMAR EDIL GENERAL SRL**

**PRIMAR  
Vergil CHIȚAC  
prin VICEPRIMAR  
Costin RĂSAUȚEANU**

**ADMINISTRATOR  
DARIE RĂLUCA- IULIA**

**DIRECȚIA FINANCIARĂ  
DIRECTOR EXECUTIV  
Georgeta GHEORGHE  
VIZAT C.F.P.**

**DIRECȚIA STRATEGII ȘI FONDURI EUROPENE  
DIRECTOR EXECUTIV  
Carmina Ionela POPESCU**

**SERVICIUL JURIDIC  
CONSILIER JURIDIC,**

**SERVICIUL URMĂRIRE EXECUȚIE LUCRĂRI  
Insp. Rodica RÎPIANU**