

ACT ADITIONAL 1  
nr. 130790 din 16.06.2025

la contractul nr. 18097/28.01.2025 privind execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Scolii Gimnaziale nr.6, Constanța,,

A) UAT Municipiul Constanta, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis nr.51, reprezentată legal prin primar Vergil Chițac, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, în calitate de BENEFICIAR,

Și

B)ASOCIEREA:S.C. NEMAR EDIL GENERAL S.R.L. – Lider asociere S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L – Asociat 1, S.C. MULTIBUSINESS INVEST S.R.L – Asociat 2 reprezentata prin Lider asociere S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L, cu sediul in Bulevardul Timisoara, Nr. 89-91, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061327,Tara: Romania inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J40/6761/16.05.2018 avand cod fiscal 39350753, contul nr. RO31TREZ7065069XXX017859, deschis la Trezoreria Bucuresti , reprezentata prin persoana împuternicită Director executiv Simina Alexandra Elena Manuela in calitate de EXECUTANT

Având în vedere :

- Prevederile *ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022* privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 171 din 8 decembrie 2022;
- Prevederile articolului 8 și articolului 18 din Ordonanța de Urgența nr.64 din 9 mai 2022 aliniat (4), modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 171 din 8 decembrie 2022, sunt respectate;
- Prevederile art. 4 lit d) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structural și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structural 2007- 2013, cu modificările și completările ulterioare;

Contractul nr. 18097/28.01.2025 de execuție lucrări de construcții, în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a Scolii Gimnaziale nr.6, Constanța,, cu o valoare totală de 9.390.028,76 lei fără TVA, aflat în derulare, încheiat între ASOCIEREA:S.C. NEMAR EDIL GENERAL S.R.L. – Lider asociere S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L – Asociat 1, S.C. MULTIBUSINESS INVEST S.R.L – Asociat 2 reprezentata prin Lider asociere S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L și UAT Municipiul Constanța;

-Notei Justificative nr. 130785 din 16.06.2025 privind încadrarea în prevederile

Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022, cu modificările și completările ulterioare, în vederea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul nr. 18097/28.01.2025 de execuție lucrări de construcții, în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a Scolii Gimnaziale nr.6, Constanța,, emisă de Direcția strategii și fonduri europene;

Referat nr. 130788 din 16.06.2025 privind adiționarea Contractului nr. 18097/28.01.2025 de execuție lucrări de construcții, în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a Scolii Gimnaziale nr.6, Constanța,, emis de Direcția strategii și fonduri europene;

- Devizul General al obiectivului modificat și aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local nr. 132/2025;

- prevederile art. 19.4. din Cap. 19 – Dispoziții finale ale contractului de execuție lucrări nr. 18097/28.01.2025, potrivit cărora "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract".

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional prin care stabilesc următoarele :

ART.1: Se modifică Capitolul 3 - PREȚUL CONTRACTULUI :

"Art. 3.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către beneficiar este de 11.535.681,52 lei fără TVA, din care – rezervă de implementare în suma de 2.145.652,76 lei fără TVA. conform HCL nr. 132/2025

ART.2. Celelalte prevederi ale Contractului nr.18097/28.01.2025 rămân nemodificate."

ART.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări nr. 18097/28.01.2025 în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a Scolii Gimnaziale nr.6, Constanța,,.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul act adițional a fost semnat de către Prestator, astăzi, data de

**BENEFICIAR**  
UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA  
Primar  
VERGIL CHITAC  
prin Viceprimar  
COSTIN RĂSĂUȚEANU

**EXECUTANT**  
ASOCIEREA:S.C. NEMAR EDIL GENERAL S.R.L. –  
Lider asociere S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L  
– Asociat 1, S.C. MULTIBUSINESS INVEST S.R.L –  
Asociat 2 reprezentata prin  
Lider asociere S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L  
persoana imputernicita  
Director executiv SIMINA ALEXANDRA ELENA MANUELA

~~DIRECTOR EXECUTIV~~  
DIRECTOR FINANCIARA  
VIZA: ST. WZA  
GEORGETA GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV  
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE  
CARMINA POPESCU

SERVICIUL JURIDIC  
CONSILIER JURIDIC ,  
STERE PALAS

RESPONSABIL PROIECT,  
TUDORAN RAZVAN