

**ACT ADIȚIONAL NR. 2/271865/28.11.2025**  
**la Contractul de prestări servicii nr. 254862/23.12.2021 privind**  
**serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă**  
**obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea**  
**Grădiniței cu program prelungit Lumea copiilor, Constanța” (studii**  
**de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit**  
**energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență**  
**tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor)**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**A) MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană de drept public, legal reprezentată prin dl. primar Vergil CHIȚAC, cu sediul în Bd. Tomis, Nr.51, municipiul Constanța, cod postal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr.4785631, cont nr. RO75TREZ24A650301710130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

**B) S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.**, cu sediul în Ploiești, Str. Italiană, Nr. 16, Jud. Prahova, cod înregistrare fiscală 19191831, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J29/2451/2006, cont nr. RO85TREZ5215069XXX006629, deschis la Trezoreria Ploiești, legal reprezentată de administrator Dinu Adrian, în calitate de **PRESTATOR**,

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- contractul de prestări servicii nr. 254862/23.12.2021 privind serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Lumea copiilor, Constanța” (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor);
- referatul nr. 270929/27.11.2025 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 254862/23.12.2021;

**De comun acord, au convenit încheierea prezentului act adițional, astfel:**

**Art.1.** Se modifică prevederile art. 5.1 din contract, în sensul că acesta va avea următorul cuprins: „*Art.5.1.Durata contractului este până la data de 08.06.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, în funcție de durata de execuție a lucrărilor.*”

**Art.2.** Celelalte prevederi ale contractului de prestări servicii nr. 254862/23.12.2021 rămân neschimbate.

**Art.3.** Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 254862/23.12.2021 și a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR,  
MUNICIPIUL CONSTANTA  
PRIMAR  
Vergil CHIȚAC**

**PRESTATOR,  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L.  
ADMINISTRATOR  
Adrian DINU**

**Direcția Financiară,  
Director Executiv  
Georgeta GHEORGHE**

**Direcția Strategii și Fonduri Europene,  
Director Executiv  
Carmina-Ionela POPESCU**

**Vizat C.F.P. /**

**Serviciul Juridic.  
c.j.**

**Întocmit,  
Consilier  
Elena CURTE**