

ACT ADIȚIONAL 3 Nr. 156661/30.08.2028
LA CONTRACTUL NR. 239788/09.12.2024
PRIVIND EXECUȚIE LUCRĂRI, INCLUSIV SERVICII DE
PROIECTARE (DTAC, DTOE, PT+DE) ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "ÎNFIINȚARE CENTRE DE
COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR
ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA"

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

A) U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoana juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis, nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, reprezentată legal prin Dl. Primar Vergil Chițac, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) ASOCIEREA OPTICA SOFIA S.R.L. (lider) – ALCAD STRUCT S.R.L. (asociat) – TENDER PARTNERS S.R.L. (asociat), având lider de asociere OPTICA SOFIA S.R.L. cu sediul în Strada Principala, nr. 80, Județ Argeș, Localitate Balilești, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J3/1039/2017, având cod fiscal 37566794, cont nr. RO15TREZ0495069XXX015328, deschis la Trezoreria Mioveni, reprezentată legal prin administrator Petrescu Adelina-Filofteia în calitate de **PRESTATOR**.

Având în vedere:

- Articolul 2, alin. (2) din Contractul de finanțare nr. C3I1A0122000544/2023, modificat prin Actul adițional nr. 3 din 2026 "Perioada de implementare a activităților aferente prezentului contract încetează la data de 30.09.2029",
- Contractul de prestări servicii privind Execuție lucrări, inclusiv servicii de proiectare (DTAC, DTOE, PT+DE) și asistență tehnică pentru realizarea obiectivului de investiții "Înființare centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Constanța" nr. 239788/09.12.2024;
- Referatul nr. 156657/30.06.2026, întocmit de către Direcția Servicii Publice – Serviciul salubritate și spații verzi;
- Prevederile art. 5.1 din Contractul nr. 239788/09.12.2024, modificat prin Actul adițional nr. 219703/29.09.2025 privind "Execuție lucrări, inclusiv servicii de proiectare (DTAC, DTOE, PT+DE) și asistență tehnică pentru realizarea obiectivului de investiții «Înființare centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Constanța»", respectiv "Durata contractului este până la 30.06.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor. Se pot emite ordine de începere distincte și/sau de sistare/reluare (după caz), dacă situația o impune."

Părțile de comun acord au convenit următoarele:

Art.1. Se modifică Capitolul V Durata contractului, art. 5.1., care va avea următorul cuprins:

"Art. 5.1. "Durata contractului este până la 31.12.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adițional, în funcție de durata de execuție a lucrărilor. Se pot emite ordine de începere distincte și/sau de sistare/reluare (după caz), dacă situația o impune."

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii "Execuție lucrări, inclusiv servicii de proiectare (DTAC, DTOE, PT+DE) și asistență tehnică pentru realizarea obiectivului de investiții "Înființare centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Constanța"

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

**UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC^C**

PRESTATOR

**ASOCIEREA OPTICA SOFIA S.R.L. (lider)
ALCAD STRUCT S.R.L. (asociat)
TENDER PARTNERS S.R.L. (asociat)
ADMINISTRATOR
PETRESCU ADELINA-FILOFTEIA**

Direcția Financiară
Director executiv
Georgeta GHEORGHE

Vizat C.F.P.
Daniela ILIE

4-Data
Direcția Servicii Publice
Director executiv
Raluca GEORGESCU

Serviciul juridic
Liana Turbureanu

Întocmit,
Andreea PATENTAȘU