


Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, vă transmitem situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA S.A. în Municipiul Constanța.

Tabel 1: Avarii asfaltate în data de 28.08.2026 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresă locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data asfaltării
1.	Sos. Mangaliei, nr. 72, bl. A, sc. B	03.08.2026	28.08.2026
2.	Bd.I.C.Bratianu 12	25.08.2026	28.08.2026
3.	Str. Bucuresti 27	22.08.2026	28.08.2026
4.	Intr. I. C. Bratianu, nr. 4	21.05.2026	28.08.2026
5.	Str. Pelicanului 23, bl.G6	26.08.2026	28.08.2026
6.	Str. Caraiman vis a vis Rompetrol	18.08.2026	28.08.2026
7.	Str. Labirint / Str. Cibinului – canal	28.08.2026	28.08.2026
8.	Str. Th. Burada – canal	28.08.2026	28.08.2026
9.	Str. Caraiman - canal	28.08.2026	28.08.2026
10.	Bd. Ferdinand / Bd. I. C. Bratianu - canal	28.08.2026	28.08.2026

Tabel 2: Avarii propuse pentru asfaltare azi, 31.08.2026 de către S.C. Geomarco Construct S.R.L.

Nr. crt.	Adresă locație avarie	Stadiul lucrărilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de către RAJA S.A.	Data propunere asfaltare
1.	Str. Fantanele, nr. 21	26.08.2026	31.08.2026
2.	Str. Bujorului, nr. 2	26.08.2026	31.08.2026
3.	Str. Mesterul Manole, nr. 85	28.08.2026	31.08.2026
4.	Sos. Mangaliei, nr. 78	27.07.2026	31.08.2026
5.	Aleea Portului Nou	03.02.2026	31.08.2026
6.	Intr. Baza Petrol, nr. 11	24.12.2025	31.08.2026
7.	Bd. Ferdinand 100-Boli Infectioase	18.03.2026	31.08.2026
8.	Bd. I. C. Bratianu - Policlinica 2	08.07.2026	31.08.2026

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.



Str. Călărași nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Tabel 3: Lucrări executate azi, 31.08.2026, ce vor fi asfaltate în termen legal.

Nr. crt.	Adresă locație avarie	Tipul avariei	Data intervenției
1.	Bd. Mamaia nr.44-50	Conductă	31.08.2026
2.	Str. Oborului / Str. Labirint	Conductă	31.08.2026
3.	Str. Farului nr.5	Surpare	31.08.2026
4.	Str. Ileana Cosânzeana nr.21	Branșament	31.08.2026
5.	Str. Interioară 3, Dobre și Fii	Conductă	31.08.2026
6.	Str. Luptători nr.7	Conductă	31.08.2026
7.	Str. Poporului nr.110	Branșament	31.08.2026
8.	Str. Calafatului nr. 75B	Conductă	31.08.2026
9.	Str. Zefirului nr. 16, Bl. FC6	Conductă	31.08.2026
10.	Statiunea Mamaia. Restaurant Barrels Pub	Conductă	31.08.2026

Constructorul a fost atenționat să refacă în regim de urgență suprafețele deteriorate la nivel de strat rutier și asfaltarea acestora imediat după începerea livrărilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. ^{Pracina} Aurel

INGINER SEF

Ing. Ion

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.