

ACT ADIȚIONAL 3 Nr. 156796/30.06.2026
LA CONTRACTUL NR. 38340/20.02.2025 PRIVIND
SERVICIUL DE VERIFICARE TEHNICĂ DE CALITATE PENTRU
OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
"ÎNFIINȚARE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR
ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA"

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

A) U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoana juridică de drept public, cu sediul în Bd. Tomis, nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, reprezentată legal prin Dl. Primar Vergil Chițac, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

B) JONEQ DESIGN & CONSULT S.R.L., cu sediul în Strada Alba Iulia, nr. 28, etaj Parter, ap.1, municipiul Bistrița, județ Bistrița Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J6/251/2017, având cod fiscal 37258387, cont nr. RO80TREZ1015069XXX011419, deschis la Trezoreria Bistrița, reprezentată legal prin administrator Ionuț Lucian Iacob, în calitate de **PRESTATOR**.

Având în vedere:

- Articolul 2, alin. (2) din Contractul de finanțare nr. C3I1A0122000544/2023, modificat prin Actul adițional nr. 3 din 2026 "Perioada de implementare a activităților aferente prezentului contract încetează la data de 30.09.2029",

- Contractul de prestări servicii privind Serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Înființare centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Constanța" nr. 38340/20.02.2025;

- Referatul nr. 156792/30.06.2026, întocmit de către Direcția Servicii Publice – Serviciul salubritate și spații verzi;

- Prevederile art. 5.1 al Contractului nr. 38340/20.02.2025, modificat prin Actul adițional nr. 219704/29.09.2025 privind "Serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții «Înființare centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Constanța»", respectiv "Durata contractului este până la 30.06.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, funcție de durata de execuție a lucrărilor."

Părțile de comun acord au convenit următoarele:

Art.1. Se modifică Capitolul V Durata contractului, art. 5.1., care va avea următorul cuprins:

"Art. 5.1. Durata contractului este până la 31.12.2026, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, funcție de durata de execuție a lucrărilor."

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

Art.3. Presentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii privind "Serviciul de verificare tehnică de calitate pentru obiectivul de investiții "Înființare centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Constanța"

Presentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

**UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC**

PRESTATOR

**JONEQ DESIGN&CONSULT S.R.L.
ADMINISTRATOR
IONUȚ LUCIAN IACOB**

Direcția Financiară
Director executiv
Georgeta GHEORGHE

Vizat C.F.P.
Daniela ILIE

Direcția Servicii Publice
Director executiv
Raluca GEORGESCU

Serviciul juridic

Liana Măsuranu

Întocmit,
Andreea PATENTAȘU