


> testarea si efectuarea de probe tehnologie pentru punerea in functiune a
statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice;

remedierea defectelor in perioada de garantie;

servicii de mentenantd si intretinere a statiilor de reincarcare in perioada de
implementare
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CAP. III DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1. Durata contractului este de 12 luni de la data semndrii lui de catre ambele
parti. Durata contractului se poate modifica functie de durata de implementare a
proiectului.

Art.3.2 Durata totald a serviciilor de proiectare/executie lucrdri/furnizare si montaj
echipamente este de 255 zile calendaristice defalcate astfel:
Art.3.3.Faza I - 90 zile calendaristice pentru:

- elaborare documentatie tehnicd pentru Autorizatia de Construire (DTAC) si Proiect
privind organizarea executiei(POE)

- elaborare Proiect Tehnic (PT), Detalii de Executie (DE), Verificarea documentatiilor
intocmite, pe specialitati
Art. 3.3.1. Durata Fazei I - de la data mentionata in ordinul de incepere a
contractului, prin inceperea serviciilor de proiectare, pe baza studiului de fezabilitate,
elaborat pentru aceastd investitie si a caietului de sarcini, anexa la prezentul contract.
Art. 3.3.2. Aceastd etapa se finalizeazd cu primirea de catre Achizitor a Proiectului
Tehnic si a documentatiei tehnice pentru Autorizatia de construire, analiza si
receptionarea PT-ului, ocazie cu care se emite un ordin de sistare a contractului pe o
perioadd necesard obtinerii Autorizatiei de construire (obtinerea A.C. cade in sarcina
achizitorului) si a desfdsurdrii altor demersuri premergdtoare inceperii lucrarilor
complementare furnizarii si montdrii statiilor.

Art.3.4.Faza II - 165 zile calendaristice
Incepe cu ordinul de incepere pentru faza II si consta in:
- executie lucrari conform proiectului;
- furnizare statii;
- montare si racordare la BMPT.
Art.3.5.Faza III-Asistenta tehnica - durata acestei faze va corespunde cu durata
fazei II.

Art. 3.6. Se vor emite ordine de sistare, dupd caz. Suma duratelor cuprinse in
ordinele de incepere, respectiv perioada pana la emiterea ordinelor de sistare, dupa
caz, nu trebuie sd depdseasca durata corespunzdtoare a fiecarei faze. Durata
necesara obtinerii avizelor care cad in sarcina beneficiarului nu va afecta durata totala
a contractului.

CAP.IV. PRETUL CONTRACTULUI

Art.4.1.Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de catre
beneficiar este de 1.818.000,00 lei fiara TVA, conform propunerii financiare, anexa la
prezentul contract.

Art.4.2. Pretul este ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

CAP.V. MODALITATI DE PLATA
Art.5.1. Platile in cadrul acestui contract se vor face astfel:






incepere emise de cdtre beneficiar pentru cele 3 faze. Beneficiarul poate emite si
ordine de sistare, daca este cazul.

Art.6.3.0bligatii privind proiectarea, verificarea si asistenta tehnica

Art 6.3.1 Contractantul prin Proiectant va elabora documentatia tehnico-economica
precum si devizul general al investitiei, in termenele stabilite prin caietul de sarcini
cu respectarea prevederilor HG 907/2016.

Art 6.3.2 Documentatia tehnica pentru autorizarea lucrdrilor de construire (DTAC)
va respecta prevederile legii nr.50/1991, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare precum si ale ordinului nr.839/2009.

Art 6.3.3 Proiectantul va elabora Proiectul tehnic in conformitate cu Studiul de
fezabilitate care va fi pus la dispozitie de catre Beneficiar. Proiectul tehnic la nivel de
detalii de executie va asigura o asigurare unitara a tipurilor de lucrari din cadrul
proiectului.

Art 6.3.4 De asemenea, documentatia tehnico-economicd va fi elaborata in
conformitate cu cerintele din avizele si acordurile de amplasament solicitate prin
Certificatul de Urbanism nr. 3894 din 20.12.2021, precum si in conformitate cu
Avizele Tehnice de Racordare, acolo unde este cazul. Certificatul de Urbanism,
avizele/acordurile vor fi puse la dispozitia contractantului prin grija Beneficiarului.

Art 6.3.5 Drepturile patrimoniale de autor asupra documentatiilor vor fi cedate
beneficiarului odata cu plata serviciului.

Art 6.3.6. Obligatiile proiectantului nu sunt limitative, ele fiind doar in completarea
acelor obligatii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea serviciilor
cuprinse in obiectulcontractului.

Art 6.3.7 Elaboratorul proiectului tehnic va preciza categoria si clasa de importanta
a lucrdrilor in documentatia tehnico-economicd ce va fi elaboratd, conform
prescriptiilor tehnice. La categoria de importanta stabilita, in conformitate cu Legea
10/1995, proiectantul va elabora programul de urmarire a comportarii in timp a
constructiei.

Art 6.3.8 Elaboratorul proiectului va introduce In documentatie, in termen de 5 zile
de la solicitarea beneficiarului, toate modificarile ce decurg din acorduri, avize si
documente de aprobare, fara plata suplimentara.

Art 6.3.9 Proiectantul va asigura participarea obligatorie la toate fazele de executie
stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.

Art 6.3.10 Contractantul va asigura prezenta proiectantului, pentru sustinerea la
aprobare, avizare, autorizare la toate autoritatile de finantare, avizare si control, a
documentatiilor intocmite.

Art 6.3.11 Contractantul prin Proiectant este obligat sa finalizeze documentatiile de
proiectare, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract, la termenul stabilit,






Art 6.3.21 Pe durata asistentei tehnice, proiectantul va stabili modul de tratare a
defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie
sd asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicdrii
pe santier a solutiilor adoptate, dupa insutirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte.

Art 6.3.22 Deplasarea pe santier se poate efectua din proprie initiativda in
conformitate cu termenele din graficul de executie sau la solicitarea dirigintelui de
santier (beneficiarului), la sesizarea proprie sau a Contractantului.

Art 6.3.23 Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectelor, caietelor de
sarcini sau listelor de cantitatii, facutd de catre proiectant va fi insusita de catre
specialistii verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de
Dispozitie de santier a reprezentantului asistentei tehnice si acceptate de beneficiar.

Art 6.3.24 In cazul propunerilor de modificare a solutiilor tehnice locale, pe
parcursul executiei lucrarilor, proiectantul are obligatia de a emite dispozitii de
santier ce vor fi semnate de proiectant, constructor, diriginte de santier, avizate de
beneficiar si verificate de verificatori atestati, insotitd de documentatii justificative,
fara plata suplimentara.

Art 6.3.25 Toate dispozitiile de santier vor fi numerotate si indosariate, iar atunci
cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de
executie vor fi insotite de justificari.

Art 6.3.26 Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor
tehnico-economici fara aprobarea beneficiarului.

Art 6.3.27 Proiectantul va prezenta graficul fizic si valoric pentru serviciile de
proiectare, intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare, cu detalierea pe zile si
activitati.

Art.6.4.0bligatii privind furnizarea

Art.6.4.1 Furnizarea echipamentelor (18 statii de reincdrcare si 18 cutii de
alimentare, monitorizare, intretinere, mentenanta si gestiune alimentare cu energie
prin software).

Art.6.4.2 Statiile de reincdrcare pentru vehicule electrice trebuie sa indeplineasca
cerintele minimale obligatorii privind specificatiile tehnice Tn conformitate cu
cerintele Caietului de Sarcini, precum si in conformitate cu Fisa tehnica, anexd la
Studiul de Fezabilitate.

Art.6.4.3 Statiile de reincarcare ofertate vor fi insotite obligatoriu de Instructiuni
tehnice ale producatorului (in limba romana) din care sa rezulte ca sunt indeplinite
toate cerintele tehnice minimale si obligatorii solicitate in Caietul de Sarcini.

Art.6.4.4 Conform Studiului de Fezabilitate, pentru fiecare statie de reincdrcare va
fi montatd o cutie de alimentare, monitorizare intretinere mentenantd si gestiune
alimentare cu energie prin software conform Fisei Tehnice anexata la Studiul de
Fezabilitate.






a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

h) sesizarea, in termen de 24 ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii-I.S.C.
in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de
calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii
tehnice a constructiei;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiald, defectelor calitative aparute din vina sa, atat
in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea
executiei lucrarilor;

m) stabilirea rdspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie-factori
de rdspundere, colaboratori, subcontractanti in conformitate cu sistemul propriu de
asigurare a calitdtii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

Art.6.5.2 In cadrul acestei etape vor fi desfasurate urmdtoarele activitati:

- realizarea instalatiilor electrice de la punctul de delimitare pana la statiile de
reincarcare in vederea realizarii conexiunii intre blocurile de masura si tablourile
electrice ce deservesc statiile de reincarcare;

- instalarea/montarea/punerea in functiune a celor 18 statii de reincarcare;

- realizarea si montarea panourilor de informare pentru cele 18 statii de
reincdrcare vehicule electrice conform ghidului de finantare (dimensiuni
aproximative 30 cm x 40 cm);

- amenajarea locurilor de parcare aferente celor 18 statii de reincarcare.

Art.6.5.3 Se vor asigura doud locuri de parcare pentru fiecare statie, egal cu
numéarul punctelor de reincdrare aferente statiilor destinate exclusiv incarcarii
vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de
informare.

Art.6.5.4 Marcajul se va mentine pe toata perioada de implementare si
monitorizare a proiectului. De asemenea, va fi prevazuta semnalizarea
corespunztoare si vizibild a spatiilor in care sunt instalate statiile de reincarcare, in
concordantd cu standardele europene si nationale in domeniul potrivit panoului de
informare conform caracteristicilor prevazute in caietul de sarcini, anexa la prezentul
contract.

Art.6.5.5 Activitdtile prezentate mai sus nu sunt limitative, in cadrul lucrdrilor de
executie putand fi incluse si alte activitati necesare realizdrii investitiei descrisd in
Studiul de fezabilitate si in caietul de sarcini.

Art.6.6. Obligatii ale Beneficiarului
Art.6.6.1 Beneficiarul va pune la dispozitia contractantului informatiile necesare

pentru fintocmirea proiectului alte date/informatii/documente solicitate in mod
expres de acesta si pe care le detine pentru realizarea activitdtilor prevazute in
caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.






Art.6.6.15 Beneficiarul va obtine Autorizatia de construire in baza documentatiei
elaborate de catre Contractant prin Proiectant.

Art.6.6.16 Beneficiarul are obligatia sd organizeze receptia la terminarea lucrarilor
executate in conformitate cu prevederile legale, cu autorizatia de construire,
documentatia elaborata si in conditiile contractului.

CAP VII.SUBCONTRACTAREA

Art.7.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti,
este obligatorie furnizarea cdtre Beneficiar a contractelor incheiate de catre Furnizor
cu subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat
activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse
in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sd cuprindd obligatoriu, insa
farda a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor
subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate,
valoarea aferentd prestatiilor, optiunea de a fi platiti direct de cdtre Beneficiar,
optiunea de cesionare a contractului in favoarea beneficiarului ( daca este cazul).

Art.7.2 Contractantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in
perioada de executie a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o
modificare substantiald a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de
legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

Art.7.3 Contractantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant,
in perioada de executie a Contractului fard acordul prealabil al beneficiarului. Orice
solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintatd de catre
Furnizor in vederea obtinerii acordului beneficiarului intr-un termen rezonabil si care
nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre
noii subcontractanti.

Art.7.4 Contractantul poate inlocui/implica subcontractanti in perioada de
implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in
care lucrarile ce urmeazd a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd, fara a se
indica initial optiunea subcontractdrii acestora.

¢) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract.

Art.7.5 In vederea obtinerii acordului beneficiarului, noii subcontractanti sunt
obligati sa prezinte:

- 0 declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de
sarcini si a propunerii tehnice si financiare depusd de catre Furnizorul la oferta,
pentru activitatile supuse subcontractarii.

- contractele de subcontractare incheiate intre Furnizorul si noii subcontractanti ce
vor cuprinde obligatoriu si fard a se limita la acestea, informatii cu privire la
activitdtile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali,
valoarea aferentd activitdtii ce va face obiectul contractului si optiunea de fi platiti
direct de catre beneficiar, dacd este cazul;
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CAP. IX. GARANTIA/RECEPTIA PRODUSELOR

Art.9.1 Garantia statiilor de reincérare va fi de 72 luni de la semnarea procesului verbal
de punere in functiune.

Art.9.2 Avand in vedere categoria de importantd C conform Legii nr. 10 din 1995
republicatd, privind calitatea in constructii, art. 7, alin 3, durata perioadei de garantie a
lucrarilor executate va fi de 60 luni de la data semnarii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Art.9.3 La predarea documentelor se incheie procese verbale de predare-primire pentru
(faza I), conform ordinelor de incepere emise. In situatia in care acestea vor necesita
completdri, beneficiarul va solicita completarea acestora, ulterior completdrii in termenul
solicitat, incheindu-se procese verbale de receptie.

Art.9.3.1 Procesele verbale de receptie a serviciului privind intocmirea documentatiei
tehnico-economice, pentru (faza I), se vor semna fara obiectiuni in conditiile in care
reprezentantul Beneficiarului constatd cd au fost respectate obligatiile Contractantului si
termenul stabilit, conform caietului de sarcini si contractului. Primirea, receptia si
verificarea serviciului se va face in prezenta Contractantului, la sediul Beneficiarului.

Art.9.4 Procesele verbale de receptie a echipamentelor (faza II), se vor semna
fara obiectiuni in conditiile in care reprezentantul Beneficiarului constatda ca au fost
respectate obligatiile Contractantului si termenul stabilit, conform caietului de sarcini si
contractului.

Art.9.5. La terminarea executiei lucrdrilor in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului nr. 343/2017 - cu privire la modificarea Hotararii Guvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor,
Contractantul are obligatia de a instiinta Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie pentru a constitui i convoca comisia de receptie.

Art.9.6. Pe baza situatiilor de lucrdri executate si confirmate, cat si a constatarilor
efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca
comisia de receptie. in cazul in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea
vor fi aduse la cunostinta Contractantului, stabilindu-se si termenele pentru remedierea
si finalizarea lor. Dup8 constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua -
solicitare a Contractantului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

Art.9.7. Comisia de receptie are obligatia de a constatd stadiul indeplinirii contractului
conform proiectului aprobat. In func!;|e de constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de
a aproba sau de a respinge receptia, in acest ultim caz motivandu-si decizia.

Art.9.8. Receptia lucrdrilor de constructii se va efectua conform legii, in baza procesului
verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, precum si a procesului verbal intocmit la
receptia finald, dupd expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor, este de 60 luni
calendaristice de la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
cu respectarea prevederilor HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
receptia constructiilor, conform modificarilor din Hotdararea Guvernului nr. 343/2017
- cu privire la modificarea Hotdrarii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a constructiilor.
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CAP.XI SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR
Art.11.1. In cazul in care, din vind sa exclusivd, furnizorul nu reuseste sa-si
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a
percepe penalitdti, reprezentand 0,3 % pe zi de intarziere, incepand cu prima zi de
intarziere, penalitati care vor fi deduse din valoarea prestatiei/lucrarilor/produselor
livrate cu intarziere.

Art.11.2. In cazul in care beneficiarul nu onoreazd facturile in termenul prevazut la
art. 5.6, acesta are obligatia de a plati, ca penalitdti, o suma echivalenta cu 0,3 % pe
zi de intérziere, din valoarea facturii neachitate, incepand cu prima zi de intarziere.

CAP.XII.INCETAREA CONTRACTULUI

Art.12.1. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele cazuri :

- prin acordul partilor;

- la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, daca acesta nu se va prelungi;
- 1n caz de faliment, dizolvare sau lichidare a furnizorului;

- in caz de forta majora.

CAP.XIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.13.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune interese.

Art.13.2 Prezenta clauza constituie pact comisoriu in situatia nerespectarii de catre parti
a obligatiilor prevazute la cap. VI din prezentul contract si rezilierea lui se face de plin
drept, fard somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de judecata.

Art.13.3 Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in
care acesta nu ar fi trebuit atribuit furnizorului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fos'
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Art.13.4. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in
care pentru modificarea contractului este necesara organizarea unei noi proceduri de
atribuire.

Art.13.5. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in
care furnizorul se afld la momentul atribuirii contractului, in una din situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art.13.6. In cazul denuntdrii unilaterale a contractului de catre beneficiar, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a acestuia.

CAP.XIV. FORTA MAJORA

Art.14.1. Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.
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